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ЗД Затронутое домохозяйство 

ЗЛ Затронутые лица 

ПОИ Подробный обзор измерений 

ПЛ Перемещенные лица 

КСН Консультант по социальному надзору 

ИА Исполнительное агентство 

КРЖ Комиссия по рассмотрению жалоб 

МРЖ Механизм рассмотрения жалоб 

ПТ Правительство Таджикистана 

ИА Исполнительное агентство 

НПППЗП Надлежащая проверка приобретения земли и переселения (отчет) 

СОЗП Схема отвода земли и переселения 

ПОЗП План отвода земли и переселения 

МТ Министерство транспорта 

СНГ Специалист по национальным гарантиям 

ЦРП Центр реализации проекта 

ЦРП РД Центр реализации проекта по реабилитации дорог 

ЗПЗМ Заявление о политике защитных мер (АБР, 2009 г.) 

ССГ Специалисты по социальным гарантиям 

сомони Таджикский сомони 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Перемещенные 

лица (ПЛ) 

В контексте вынужденного переселения, перемещенными лицами 
являются лица, перемещенные физически (переселение, потеря 
места жительства или крова) и/или перемещенные экономически 
(потеря земли, активов, доступа к активам, источников дохода или 
средств к существованию). ) в результате (i) принудительного 
отвода земли или (ii) принудительных ограничений на 
землепользование или доступ к официально обозначенным паркам 
и охраняемым территориям (АБР SPS 2009). 

Подробное 

обследование 

измерений (ПОИ) 

С помощью утвержденного детального инженерного проекта эта 
деятельность включает в себя завершение и/или подтверждение 
результатов инвентаризации потерь (ИП), серьезности 
воздействий и списка ПЛ. Окончательная стоимость переселения 
может быть определена после завершения ПОИ. 

Компенсация Оплата наличными или в натуральной форме для возмещения 
потерь земель, жилья, доходов и других активов, вызванных 
Проектом. Вся компенсация основана на принципе 
восстановительной стоимости, который представляет собой метод 
оценки активов для возмещения убытков по текущим рыночным 
ставкам, плюс любые транзакционные издержки, такие как 
административные сборы, налоги, расходы на регистрацию и право 
собственности. 

Предельный срок Дата, после которой люди не будут считаться имеющими право на 
компенсацию. 

Дехканское 

хозяйство 

Земельный участок среднего размера, юридически и физически 
отделенный от приусадебного участка, на который закреплено 
полное право землепользования, но не право собственности, либо 
за физическим лицом, либо за группой физических лиц, либо за 
юридическим лицом. Закон № 48 о дехканских хозяйствах (от 2002 
г.) регулирует деятельность дехканских хозяйств в Таджикистане. 

Права Ряд мер, включающих компенсацию в денежной или натуральной 
форме, расходы на переселение, реабилитацию и помощь в 
перемещении, замещение дохода/восстановление бизнеса, 
которые причитаются ПЛ, в зависимости от типа, степени и 
характера их потерь, и которых достаточно для восстановления их 
социальных и экономической базы. 

Право  Любое лицо, проживавшее на территории Проекта до даты 
окончания срока, страдающее от 

(i) Потеря дома, 
(ii) Потеря активов или возможности доступа к таким 

активам, на постоянной или временной основе, или 
(iii) потеря источников дохода или средств к существованию, 

будет иметь право на компенсацию и/или помощь. 

Хукумат Районная администрация в Таджикистане. 

Восстановление 

доходов 

Это восстановление источников дохода и средств к существованию 
пострадавших домохозяйств. 

Инвентаризация Это процесс, в котором все основные средства (т.е. земли, 
используемые для проживания, торговли, сельского хозяйства; 
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Потерь (ИП) дома; киоски, ларьки и магазины; вспомогательные сооружения, 
такие как забор, ворота, мощеные площадки и колодцы, затронутые 
деревья и посевы и т. д.) коммерческая ценность и источники 
дохода и средства к существованию в полосе отчуждения Проекта 
(зона Проекта) определены, измерены, их владельцы определены, 
их точное местоположение определено, а стоимость их замены 
рассчитана. 

Джамоат Администрация подрайонного уровня 

Приобретение 

земли 

Относится к процессу, посредством которого государственное 
учреждение принуждает физическое лицо, домохозяйство, фирму 
или частное учреждение к отчуждению всей или части 
земли/активов для общественных целей в обмен на замену в 
натуральной форме или компенсацию по стоимости замены. 

План отвода земли 

и переселения 

(ПОЗП) 

Ограниченный по времени план действий с бюджетом, 
определяющим компенсацию за затронутые земли/активы и 
стратегии переселения, цели, права, действия, обязанности, 
мониторинг и оценку. 

Без прав Означает тех, кто не имеет признанных прав или претензий на 
землю, которую они занимают. 

Бедные Означает домохозяйства, совокупный ежемесячный доход которых 
ниже 1020/-1 сомони. Черта бедности ВБ (стандартная) 
используется различными государственными и 
негосударственными учреждениями. На регулярной основе ВБ 
проводит мониторинг (оценку) путем опроса ДХ. Данные 
отражаются в отчетах ВБ, которые представляются 
соответствующим государственным учреждениям. Также эти 
данные используются для определения уровня бедности за данный 
период. 

Реабилитация Это относится к дополнительной поддержке, предоставляемой ПЛ, 
теряющим производственные активы, доход, занятость или 
источники жизни, в дополнение к выплате компенсации за 
приобретенные активы, чтобы добиться, как минимум, полного 
восстановления уровня жизни и качества жизни. 

Цена замены Расчет полной восстановительной стоимости будет основываться 
на следующих элементах: 
(i) Справедливая рыночная стоимость; 
(ii) трансакционные издержки; 
(iii) начисленные проценты; 
(iv) переходные и восстановительные расходы; а также 
(v) другие применимые платежи, если таковые имеются. 

Переселение Сюда входят все меры, предпринятые для смягчения всех 
неблагоприятных воздействий Проекта на имущество и/или 
средства к существованию ПЛ. Это включает в себя компенсацию, 
переселение (если применимо) и реабилитацию по мере 
необходимости. 

Сильно 

пострадавшие 

Это относится к затронутым домохозяйствам, которые (i) потеряют 
10% или более своей общей продуктивной земли и/или активов, (ii) 
будут вынуждены переселиться; и/или (iii) потерять 10% или более 
своих общих источников дохода из-за Проекта. 
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Значительное 

влияние 

Означает, что 200 или более человек испытают серьезные 
воздействия, которые определяются как; (i) физическое 
перемещение из дома или (ii) потеря 10% или более своих активов, 
приносящих доход. 

Уязвимые Любой, кто может несоразмерно пострадать или столкнуться с 
риском быть маргинализированным из-за последствий 
переселения, включая; (i) домохозяйства, возглавляемые 
женщинами, с иждивенцами; (ii) нетрудоспособные главы 
домохозяйств; (iii) бедные домохозяйства; (iv) безземельные; люди 
(v) пожилые домохозяйства без средств к существованию; (vi) 
домохозяйства без гарантий владения; (vii) этнические 
меньшинства; и (viii) мелкие фермеры (с землевладением в два 
гектара или менее). 

 

 

1. ОБОБЩАЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ 
 

1.1 Введение 

Данный первый Полугодовой отчет по социальному мониторингу, подготовленный для проекта 
«Дорога Обигарм-Нуробад» – участок 1, он охватывает отчетный период с 1 января по 30 июня 
2021 года. В отчете описывается статус реализации проекта, мероприятия, проведенные 
подрядчиком по вопросам социальной защиты. 

Во втором квартале 2021 года были подписаны контракты с Подрядчиком с датой начала работ 
18.06.2021, с Консультантом по надзору с уведомлением о начале работ 01.04.2021 и с КУП с 
датой начала работ 01.06.2021. Проект находится в стадии мобилизации, в течение отчетного 
периода подрядчиком были проведены только подготовительные работы. 

 

1.2 Цели Полугодового отчета по социальному мониторингу (ПОСМ) 

Целью настоящего ПОСМ является обеспечение: 

□ Определение управленческих обязанностей, ролей и задач, а также 

строительных работ и методологии подрядчика, 

□ Определение действий и мер, связанных с риском, для предотвращения, 

смягчения и/или управления рисками и воздействиями, 

□ Мониторинг и отчетность процесса, чтобы убедиться, что он эффективен и 

соответствует намеченным результатам. 
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1.3 Предыстория проекта 

Правительство Республики Таджикистан инициировало строительство около 80 км (дороги 

(Проект дороги Обигарм и Нуробод) с целью объезда существующей автомагистрали М-41 

(соединяющей Душанбе с границей с Кыргызстаном в Карамыке) между Обигармом и Нурободом). 

который, как ожидается, будет закрыт к ноябрю 2023 года из-за затопления водохранилища (река 

Вахш), созданного в связи со строительством Рогунской ГЭС (примерно в 100 км к востоку от 

Душанбе). 

Проектная дорога будет построена по стандарту категории III как двухполосная дорога с 

асфальтобетонным покрытием в соответствии с Классификацией и стандартами проектирования 

Азиатских автомобильных дорог 1993 года. Ожидается, что она будет реализована посредством 

трех контрактов на строительные работы. 

Участок 1 проекта в рамках предлагаемых услуг КУП (финансируется Азиатским Банком Развития 

АБР) включает в себя 6 мостов, 2 туннеля общей протяженностью около 3,5 км; 27 км 

магистральных дорожных работ; и около 30 км подъездных дорог. Он будет реализован в рамках 

одного контракта на строительные работы на основе условий FIDIC с целевой датой завершения 

в 4 квартале 2024 года. 

Детальный проект проекта был подготовлен для Министерства транспорта (МТ) национальными 

консультантами, финансируемыми Правительством. Проект был рассмотрен и изменен при 

содействии международных консультантов по обзору при финансировании АБР, которые также 

подготовили закупки, экономический анализ, меры безопасности и другие документы в 

соответствии с руководящими принципами и политиками АБР. 

 

Предлагаемый проект будет обслуживать села и общины, расположенные вдоль предлагаемой 

объездной дороги, а также другие села и поселки, расположенные вдали от главной дороги, но в 

настоящее время зависящие от существующей автомагистрали М41 для доступа к экономическим 

возможностям и социальным услугам. 

 

Проект будет проходить через горный хребет к северу от долины реки Вахш, что ставит перед 
всеми заинтересованными сторонами задачу завершить строительство проектной дороги хорошо 
скоординированным и эффективным образом. 

Мостовые работы включают строительство 5 новых мостов и восстановление одного 

существующего моста. Тоннельные работы общей протяженностью 3,3 км ведутся в крепких 

породах, требующих проходки буровзрывным способом. Работы, связанные с туннелем, 

включают строительство и перемещение линий электропередачи 10 кВА (18 км) и 

распределительных линий 0,4 кВА (3 км) для обеспечения электроэнергией туннелей и освещения 

вдоль 17,8 км дорожного коридора. Проектная дорога проходит по существующей автомагистрали 

M41 в 1 км к югу от города Обигарм и проходит по старой трассе, которая была частично построена 

в 1980-х годах, а затем заброшена. Он проходит через холмистую сельскую и гористую местность 

на протяжении 30 км через села Бозорак, Лабиджар, Кандак, Ш.Аслон, Дехи Алишо, Джавжи Пойн, 

Садокат и Сийхгулак. Проектная дорога заканчивается недалеко от 

южный портал тоннеля Тагикамар. 
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Кроме того, в рамках Проекта планируется реабилитация подъездных дорог, которые 

обеспечивают доступ к населенным пунктам, подключенным к существующей автомагистрали М 

41, которая будет перегружена в связи со строительством Рогунской ГЭС (ГЭС). 30 км подъездных 

дорог к селу (обычно шириной 5 м) будут спроектированы, насколько это возможно, на их 

существующих трассах, чтобы иметь минимальное воздействие переселения. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1: Основные данные проекта 

 

Название проекта 

Центральноазиатское региональное экономическое 
сотрудничество 

Коридоры 2,3 и 5 

Проект дороги Обигарм – Нуробад 

Заказчик (исполнительное 
агентство) 

Министерство транспорта Таджикистана 

Подрядчик   Hunan Roads & bridges Construction. Китай 

Заключение контракта 31 марта 2021 г. 

Дата начала 18 июня 2021 г. 

Контрактный период 1200 дней 

Дата завершения контракта 17 октября 2024 г. 

Консультант по надзору за 
строительством (Инженер) 

Temelsu-CTI Турция 

Заключение контракта 30 ноября 2020 г. 

Дата начала 9 апреля 2021 г. 

Контрактный период 49 месяцев 

Дата завершения контракта 09 мая 2025 г. 

Консультант по управлению 
проектами КУП 

Dainichi  Япония 

Заключение контракта 15.04.2021 

Дата начала 1 июня 2021 г. 

Контрактный период 40 месяцев 

Дата завершения контракта 31 сентября 2024 г. 
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1.4 Объем воздействия проекта и подготовка ПОЗП 
Большая часть проектной трассы будет реабилитирована в пределах существующей трассы, 

построенной в советское время, и проходит через 8 сел. 

Проект требует приобретения земли и имущества, и, следовательно, должны быть подготовлены 

Планы приобретения земли и переселения. 

ПЗП для главной дороги был подготовлен, одобрен и реализован МТ в течение 2019/2020 гг., и 

доступ к полосе отвода по главной дороге был официально предоставлен Подрядчику 3 мая 2021 

года. для утверждения АБР. 

Специалисты КУП по переселению проведут необходимые проверки и обновления в соответствии 

сАБР СФС 2009перед представлением в АБР на утверждение. 

Проект включает в себя строительство подъездных дорог в селах, для которых Международный 

специалист КУП по переселению подготовит дополнительный ПЗП, как только проект для этих 

подъездных дорог будет реализован. 
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Таблица 2. Сводная информация о затронутых объектах на полосе отчуждения главной 

дороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Общественные консультации 

Как часть всего процесса реализации проекта, общественные консультации по основной полосе 

отчуждения дороги стали неотъемлемым компонентом процесса реализации проекта. В 

соответствии с установленной практикой были реализованы специальные мероприятия по 

комплексной проверке для консультирования общественности относительно воздействия проекта. 

Сюда входило заполнение соответствующих документов по мерам безопасности и раскрытие 

ПОЗП после выдачи денежной компенсации Затронутым домохозяйствам, частным компаниям и 

предприятиям, сообществам и государственным компаниям. 

Правительство Таджикистана уже выполнило свое партнерское соглашение о финансировании 

ПОЗП для полосы отвода главной дороги на сумму 0,375 млн долларов США, 

 

1.6 Институциональные механизмы 

Основными агентствами и организациями, участвующими в процессе ОЗП, являются: АБР, 

Министерство транспорта, Центр реализации проекта по реабилитации дорог (ЦРП РД), 

Тип воздействия 
Домохозяйства 
(затронутые 
люди) 

Частные 
компании / 
Бизнес 

Сообщества / 
государственные 
компании 

1. Общее количество затронутых 
домохозяйств (в скобках 
количество затронутых людей) - не 
учитывается дважды или более по 
категориям 

62 (502)  1 

2. Физически выселенным из 
жилых домов (выплачена 2 
денежная компенсация и 2 (18 
затронутых людей) 2 замена 
представлена в виде земельного 
участка) 

4 (24) 1  

3. Домохозяйства, лишившиеся 
более 10% земли под жилую 
застройку (в т.ч. 
зарегистрированные по пункту №2) 

45 (364)   

4. Существенно пострадало, когда 
было потеряно более 10% 
производственных активов / 
объектов, приносящих доход. 

1 (9)   

5. Юридические лица и 
крестьянские хозяйства 

 2  

6. Бизнес-убыток/доход  2  

7. Количество рабочих, затронутых 
проектом 

3 (27)   
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Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по 

землеустройству и геодезии (ГКЗГ), власти Обигармского района, органы местного 

исполнительного самоуправления, джамоаты, городские и поселковые местные органы 

государственной исполнительной власти, комитет ВЗП и другие государственные органы. 

Министерство транспорта (МТ) является исполнительным агентством. МТ несет общую 

ответственность за Проект в таких областях, как подготовка, реализация и финансирование всех 

задач ПЗП, межведомственная координация, управление, мониторинг и оценка всех аспектов 

реализации проекта, включая закупку товаров, услуг и работ на проекты. 

Центр реализации проекта по реабилитации дорог (ЦРП РД) МТ является Агентством по 

реализации проекта. ЦРП РД отвечает за обеспечение работы группы по реализации проекта и 

предоставление адекватных ресурсов и квалифицированного персонала. В ЦРП РД работает 

персонал с большим опытом управления проектами АБР, в том числе назначенный на полную 

ставку специалист по мерам безопасности, который, при необходимости, с помощью других 

назначенных должностных лиц, управляет реализацией ПОЗП, включая координацию связанной с 

проектом деятельности всех вовлеченных агентств. Специалист ЦРП РД по социальной защите при 

поддержке специалистов КУП по переселению несет ответственность и подчиняется 

непосредственно директору ЦРП РД. 

1.7 Карта расположения проекта 
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1.8 Расчистка дорожного коридора 
Вся земля для полосы отчуждения главной дороги была передана подрядчику строительных 

работ на основании ПОЗП МТ 3 мая 2021 года. 

Земля для подъездных дорог села будет передана подрядчику после получения 

соответствующего дополнительного одобрения ПОЗП. 

 

Генеральный план существующих подъездных дорог к селам 
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2.ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

2.1 Методология мониторинга реализации ПОЗП 
Реализация ПОЗП подлежит внутреннему мониторингу, поскольку Проект столкнется со 

значительным количеством затронутых проектом лиц, которым грозит принудительное 

переселение. Таким образом, внутренний мониторинг социальных гарантий будет осуществляться 

на регулярной основе ЦРП РД при содействии национальных и международных специалистов по 

социальным гарантиям и переселению КУП консультанта по управлению проектом. 

Консультант КУП Местный специалист по социальным вопросам переселения будет проводить 

регулярные посещения объектов, проверять и оценивать, не оказали ли дорожные работы какое-

либо нерегулярное воздействие на местных жителей или землепользователей. 

В случае выявления социального воздействия, национальный специалист по социальным 

вопросам переселения готовит соответствующий отчет, который будет представлен руководителю 

проектной группы для дальнейшего контроля и передан специалисту по международным гарантиям 

переселения, чтобы держать его в курсе, информировать и получать советы, если это необходимо. 

Эти отчеты являются конкретными и содержат описание воздействия, полное имя и контактную 

информацию пострадавших лиц, точное местоположение пострадавшего района (км/сторона 

дороги) и соответствующие фотографии. Эти отчеты инициируют последующие действия для 

решения дела(й), а их текущий статус отражается в Ежемесячных отчетах о ходе работы КУП. 

Обзор процесса реализации ПОЗП, такого как процесс компенсации и процедуры рассмотрения 

жалоб в течение всего проектного цикла, являются основными целями внутреннего мониторинга 

социальных гарантий. 

Показатели представлены в ПОЗП основной дороги, а также будут предоставлены в будущем в 

дополнительном ПОЗП для подъездных дорог в селе для облегчения реализации Мониторинга 

социальных гарантий Проекта. 

На этапе реализации проекта мониторинг социальных гарантий выявит два основных аспекта: 

a. ПОЗП и Дополнения к мониторингу реализации ПОЗП, и 

b. Мониторинг социальных гарантий. 

 

Ключевой целью мониторинга реализации ПОЗП является оценка того, правильно ли учитываются 

фактические воздействия проекта и полностью ли они компенсируются в соответствии с 

положениями ПОЗП и бюджетом. Кроме того, постоянное внимание будет уделяться применению 

процедур рассмотрения жалоб в течение следующего проектного цикла: 

a. Выплачены компенсационные выплаты, 

b. Выделенные партии замены, 

c. Завершено строительство жилья и инфраструктуры, 

d. Переселение людей завершено, 
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e. Инициация мероприятий по восстановлению и развитию доходов, когда это 
необходимо, 

f. Представлены отчеты о мониторинге и оценке. 

 

 

2.2 Возможности социального мониторинга 

Консультант по управлению проектом нанял международного и местного специалистов по 

социальной защите и переселению, которые будут оказывать необходимую регулярную помощь 

ЦРП РД для выполнения задания по внутреннему мониторингу в течение проектного цикла. 

Ответственными лицами за управление социальными гарантиями и мониторинг проекта являются: 

a. ЦРП РД: Координатор по социальным и экологическим вопросам: г-н Эрадж 
Мирзоев; 

Ведущий специалист по переселению: г-н Махмуджон Холиков. 

a. Консультант по управлению проектами КУП: Международный Старший 
специалист по социальным гарантиям по переселению г-н Монзурул Хок Местный 
Специалист по мониторингу социальных гарантий: г-нТабрез Тохиров. 

b. Подрядчик: Международный специалист по социальным и гендерным вопросам 
Джамшед Аджинов. 
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3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
При мобилизации Старший международный специалист по переселению должен рассмотреть 

основной ПОЗП в соответствии с СФС АБР 2009г и получить одобрение АБР. Эта задача должна 

быть основным приоритетом Старшего международного специалиста по переселению (СМПС), 

чтобы обеспечить реабилитацию пострадавших людей и завершение перемещения имущества, а 

также беспрепятственное строительство дорог. 

Консультант должен подготовить дополнительный план переселения, чтобы охватить любые 

изменения в объеме работ (если таковые имеются), чтобы обеспечить непрерывность 

строительных работ. 

Кроме того, Старший специалист по международному переселению должен провести социальную 

экспертизу и оценку ПЗП подъездных дорог к селам для подготовки ОСГ/ дополнительного РП на 

основе детального проекта и другой информации, которая будет предоставлена КНС. 

Старший международный специалист по переселению и местный специалист по переселению 

должны взаимодействовать с другими командами КУП для работы над общей структурой и 

обеспечения согласованности действий по управлению вынужденным переселением в рамках 

проекта, состоящего из трех лотов. 

Впоследствии Консультант должен помочь Правительству обеспечить, чтобы территория проекта 

подъездной дороги к селам была свободна от каких-либо обременений, и в то же время 

пострадавшие люди и имущество были адекватно восстановлены в соответствии с применимыми 

законами и руководящими принципами. Консультанты подготовят план в консультации с 

Заказчиком/ЦРП РД и помогут в мониторинге его реализации, чтобы соответствующий участок 

дороги был доступен для строительства после выплаты надлежащих платежей пострадавшим 

людям и для перемещения собственности. Местный специалист по переселению должен играть 

важную роль в этом отношении под общим руководством Старшего международного специалиста 

по переселению. 

Основываясь на регулярном мониторинге и взаимодействии с людьми, затронутыми проектом, и 

консультантом по надзору за выполнением контракта, специалисты по переселению предложат 

корректирующие меры, чтобы им была компенсирована собственность в установленные сроки. Они 

также помогут Правительству в создании механизма рассмотрения жалоб, который самостоятельно 

решит проблемы людей, затронутых проектом, наиболее эффективным и своевременным образом. 

Эти усилия будут должным образом поддержаны путем создания системы отслеживания в 

соответствующем правительственном ведомстве и/или местных сообществах, которая поможет 

выявить критические проблемы, связанные с социальными гарантиями, и обеспечить их решение. 
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4. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

4.1 Общие 

Специалисты по переселению будут уделять особое внимание мониторингу социальных гарантий 
и эффективности процедур рассмотрения жалоб, предпринимаемых в отношении следующих 
показателей: 

a. Осведомленность о проекте населения с зоной влияния проекта; 

b. Публичные консультации и консультации; 

c. Практика рассмотрения жалоб; 

d. Случаи непредвиденных/временных воздействий или повреждений; 

e. Перепланировка дорог, изменение проекта; 

f. Потенциальное воздействие, связанное с проектом, включая непредвиденные 

убытки и ущерб, которые могут возникнуть на этапах строительства или 

эксплуатации, требующие тщательного мониторинга и принятия корректирующих мер 

по мере необходимости. 

 

4.2 Осведомленность населения в зоне влияния проекта и механизм 

возмещения ущерба 

Для предоставления соответствующей информации о проекте лицам, затронутым проектом, и 

заинтересованным сторонам потребуется, чтобы сотрудники ЦРП РД и специалисты КУП по 

переселению и социальным гарантиям обеспечивали эффективную Стратегию коммуникации с 

заинтересованными сторонами посредством регулярных консультаций с общественностью. 

Механизм рассмотрения жалоб позволяет решать вопросы, связанные с вынужденным 

переселением, социальными и экологическими показателями и раскрытием информации 

населению. Перемещенные лица (ПЛ) будут иметь право подать жалобу и / или запрос по любому 

аспекту Проекта, включая приобретение земли и переселение, апелляции на решения, практику 

или действия, связанные с Проектом. ЦРП РД обеспечит своевременный и эффективный способ 

решения вопросов и жалоб, связанных с реализацией Проекта. 

Специалисты КУП по переселению будут осуществлять регулярные выезды на места для 

посещения проектных площадок и монтажных работ, а также организовывать встречи с местным 

населением, проживающим на проектной территории, где поднимались важные социальные 

вопросы, связанные с проектом. 

Специальные металлические ящики в целом представляют собой эффективную систему сбора 

жалоб, а продуманное расположение металлических ящиков позволит любому заинтересованному 

лицу оставить конверт с претензией, жалобой или запросом для доступа в комиссию по 

рассмотрению жалоб. 
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4.3 Строительные работы 
a. Общие: 

 

В настоящее время завершено временное расширение и ремонт подъездной дороги Nr1, завершено 

соединение продольной подъездной дороги со строительной площадкой, в основном завершено 

строительство основного поселка проекта, и все жители завершено обустройство площадки входа 

в тоннель № 1 для строительства бетонного завода и завода по производству щебня; Завершен 

ремонт верхнего подъездного пути к тоннелю №1. 

Выполняются земляные работы на К1+400, К1+900 и К3+000, ремонт продольной подъездной 

дороги, установка проектных информационных знаков и снос существующих сооружений. 

 

b. Проект и чертежи 

Подрядчик данного проекта несет ответственность за разработку рабочего чертежа. Завершен 

рабочий чертеж участка Км 0 + 000 - Км3 + 000, находится в разработке проект участка Км 3 + 000 - 

Км 6 + 000. 

 

c. Топографическая съемка 

На первом (км 0 + 000 - км3 + 000) и втором (км 3 + 000 - км 6 + 000) участках работ завершены 

топографическая съемка и картографирование, а на третьем участке работы - геодезические и 

картографические работы. 

 

4.4 Расчистка площадки 
a. Ответственность Заказчика 

Как пояснялось выше, ПОЗП для главной дороги был разработан и реализован в течение 2019/2020 

гг., и МТ передало землю Подрядчику на дату ……….; Теперь можно начинать работы на главной 

дороге. 

Проект подъездной дороги к селам в настоящее время находится в процессе разработки 

Консультантом по строительному надзору и надзору на основе топографической съемки, 

проведенной Подрядчиком. Ожидается, что проект будет завершен к середине сентября. Трасса 

дорог будет проходить по существующим деревенским дорогам, чтобы свести к минимуму изъятие 

земли и социальное воздействие. 

Затем международные и национальные специалисты КУП по переселению подготовят 

соответствующий ПОЗП и приступят к необходимой комплексной проверке. 

Площадка для инженерных сооружений также передана Подрядчику……… 

Таким образом, ответственность Заказчика ограничивается предоставлением вышеуказанного 

земельного участка. 

b. Ответственность Подрядчика 

Для выполнения строительных работ Подрядчику необходим доступ к определенным участкам, 

например, к бетонным заводам, заводам по переработке песка и гравия, а также к цеху сборных 
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железобетонных изделий, а также к определенным подъездным путям для строительства важных 

сооружений, таких как мосты, подпорные стены и водопропускные трубы. 

С момента его мобилизации 18.06.2021г, Подрядчик начал проводить необходимые 

административные процедуры с заинтересованными местными сообществами и населением, 

чтобы получить разрешение на доступ к этим сельскохозяйственным землям с помощью МТ/ЦРП 

РД. 

4.5 Обучение и наращивание потенциала 

Специалисты КУП по переселению и социальным вопросам проведут обучение на рабочем месте 

(ОРМ) для сотрудников Заказчика/ЦРП РД по вопросам, касающимся социальной защиты на уровне 

проекта; аспекты его реализации; а также его эффективный мониторинг. Старший международный 

специалист по переселению и национальный специалист по переселению вместе предоставят ОРМ 

выбранному персоналу от Заказчика/ЦРП РД для создания внутреннего потенциала для 

администрирования других аналогичных проектов. 
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5. ГЕНДЕРНАЯ ПРОГРАММА 
КУП будет разрабатывать, управлять и контролировать мероприятия, связанные с 

усилением/защитой гендерных аспектов проекта, и обеспечивать их реализацию и мониторинг с 

использованием соответствующих ресурсов и показателей, включая, помимо прочего, следующее: 

a. Назначать конкретных лиц для мониторинга гендерной проблематики при реализации 

проекта. 

b. Обеспечить качественную и своевременную реализацию гендерного плана действий 

проекта (ГПД). 

c. Установить временные рамки для гендерной отчетности и всесторонние форматы, в которых 

отчеты должны быть подготовлены. 

d. Иметь как качественные, так и количественные показатели для оценки изменений и 

эффективности гендерной интеграции/производительности проекта в ЦРП РД. 

e. Привлекать все ключевые заинтересованные стороны к процессам планирования и оценки 

улучшений, особенно женщин. 

f. Привлекать внешних партнеров по гендерным вопросам к процессам планирования и оценки 

улучшений и убедитесь, что они понимают политику и желаемые результаты. 

g. Провести оценку потребностей в обучении, разработать учебные материалы с учетом 

гендерных аспектов и обеспечить участие женщин-сотрудников МТ и ГУСАД в технических 

тренингах. 

h. Провести исследование рынка и оценку потребностей в навыках, чтобы определить 

потенциальные возможности для бизнеса и получения средств к существованию для 

женщин в районе реализации проекта. 

i. Разработка и помощь в реализации программы женского предпринимательства, включая 

соответствующий список участников и критерии отбора возможных бенефициаров; 

j. Помощь в рассмотрении и отборе заявок женщин-предпринимателей на получение 

государственных грантов в сотрудничестве с Национальным комитетом по делам женщин и 

семьи. 

С 1 июня 2021 года специалист по гендерным вопросам КУП был мобилизован и инициировал 

изучение имеющихся документов проекта. Были подготовлены следующий предварительный ГПД 

Плана действий по гендерным вопросам и программа мероприятий.
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Показатели/Цели 
  

 
 
 
Ответственность 

 
 
 
Временное 
ограничение 

Результат: улучшена связность и безопасность на дороге Обигарм-Нуробод. 
 

Дезагрегированные 
данные о сторонах, 
причастных к 
дорожно-
транспортным 
происшествиям 

 
База данных МТ о 
дорожно-
транспортных 
происшествиях с 
разбивкой по полу, 
возрасту и типу 
участников 
дорожного движения 
(например, 
водитель, пассажир, 
пешеход) 
 

 
МТ 

 
Q2 2021– 
4 кв. 2025 г. 

Результат 1: Построены проектные дороги и повышен уровень осведомленности о 
безопасности дорожного движения. 
 

1.1 Установка 
удобных для EWCD 
объектов вдоль 
проектных дорог 

 
1.1а. Дороги проекта 
включали как 
минимум два 
придорожных 
базара и отдельные 
туалеты для мужчин 
и женщин с 
приспособлениями 
для смены 
подгузников. 
  
1.1б. Вдоль 
проектных дорог 
установлены 
удобные для EWCD 
объекты, включая 
пешеходные 
переходы, дорожное 
освещение и 
автобусные 
остановки, где это 
необходимо. 
  

 
ЦРП РД, КНС и 
подрядчики по 
работам 

 
2 кв 2021– 
2 кв. 2024 г. 
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1.2 Проведение 
информационных 
кампаний по 
безопасности 
дорожного движения 
в придорожных 
селах 

1.2а. Базовое 
исследование для 
кампании по 
повышению 
осведомленности о 
безопасности 
дорожного движения 
включало 
дезагрегированную 
по полу 
информацию о 
дорожно-
транспортных 
происшествиях, 
характере поездок и 
общих местных 
знаниях о 
безопасности 
дорожного 

движения. 

1.2б. Разработана 
 кампания по повыше- 
нию осведомленности о безопасности 
дорожного движения, 
 включающая гендер 
но-чувствительные  
элементы (базовый  
уровень 2018 г.: неп- 
рименимо) 
  
1.2с. Не менее 70% 
 жителей придорож- 
ных сел (50% из кото- 
рых женщины) повы- 
сили осведомленнос- 
ть о безопасности 
 дорожного движения (базовый показатель 
2018 г.: 0%) 
  
1.2д. В материалах  
кампании по повыше- 
нию осведомленности 
 о безопасности до- 
рожного движения  
(например, брошюрах, 
плакатах, вывесках)  
использовались  
формулировки и  
сообщения, учитывающие гендерные 
аспекты дорожного 

 

ЦРП РД и КУП 2 кв 2021– 
4 кв. 2023 г. 
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Результат 2: Укрепление институционального потенциала МТ в области 
управления активами 

 
2.1 Отчет о 
гендерных 
достижениях в 
ежегодных отчетах 
о ходе работы 

 
2.1а. Данные с 
разбивкой по полу, 
собранные и 
представленные в 
ежегодных 
статистических и 
аналитических 
отчетах МТ по 
дорогам. 
 
2.1б. О ходе 
реализации ГПД 
сообщается в 
ежегодном 
прогрессе проекта 
 

 
МТ и КУП 

 
2 кв 2021– 
2 кв. 2024 г. 

2.2 Привлекать 
женщин к участию в 
технических 
тренингах 

2.2а. Оценка 
потребностей в 
обучении и 
разработка 
материалов с 
учетом гендерных 
аспектов 
 
2.2б. Не менее 20 
сотрудников МТ и 
ГУСАД, в том числе 
50% женщин, 
обладают 
расширенными 
знаниями и 
навыками по 
эксплуатации и 
техническому 

МТ и КУП 2 кв 2021– 
4 кв. 2024 г. 
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обслуживанию 
тоннелей, включая 
изменение климата 
и 
риска бедствий 
  
 

Результат 3: расширение доступа женщин к экономическим возможностям 
 

3.1 Разработка и 
реализация 
программы женского 
предпринимательст
ва 

3.1а. Обзор рынка и 
оценка 
потребностей в 
навыках 
разработаны для 
выявления 
потенциальных 
возможностей для 
бизнеса и 
получения средств к 
существованию для 
женщин. 
 
3.1б. Программа 
женского 
предпринимательст
ва разработана на 
основе оценки 
потребностей в 
навыках и включает 
возможный список 
участников и 
критерии отбора. 
 
3.1с. Не менее 75 
женщин прошли 
обучение, и 50 
женщин получили и 
сообщили о знаниях 
и навыках по 
развитию бизнеса в 
соответствующих 
областях, таких как 
ремесла, сельское 
хозяйство и 
общественное 
питание (базовый 
показатель 2018 
года: 0) 
 

ЦРП РД и КУП 2 кв 2021– 
4 кв. 2024 г. 
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3.2 Облегчить 

доступ женщин-
предпринимателей к 

государственным 
грантам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.2а. Меморандум о 
взаимопонимании 

или его эквивалент, 
подписанный с 

NCWFA и местными 
властями для 

выделения грантов 
на проектную 
территорию 

 
3.2б. Не менее 20 

женщин-
предпринимателей 
подали заявки на 

получение гранта в 
отборочную 
комиссию 

программы 
(исходный 

показатель 2018 г.: 
0) 
 

3.2с. Не менее 10 
женщин из 

проектной зоны 
получили 

государственную 
субсидию для 

женщин-
предпринимателей 

(исходный 
показатель 2018 г.: 

0) 
 
 
 

 
 
 

 
НЦДЖС, ЦРП РД и 

КУП 

 
2 кв 2021– 

4 кв. 2024 г. 

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 

 

□ Общие 

 

- Выявление и вовлечение заинтересованных сторон 

- Установление временных рамок для гендерной деятельности и отчетности 

- Установление форматов отчетности 

- Установление ключевых индикаторов мониторинга 
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□ Оценка потребностей в обучении. 

□ Техническое обучение 

□ Определение потенциальных бизнес-возможностей для женского предпринимательства 

в рамках проекта 

 

- Исследование областей для деловых возможностей в районе проекта 

- Анализ текущей деловой активности женщин 

- Выбор ключевых направлений для бизнеса по направлениям проекта для 

женщин 

 

□ Отбор потенциальных грантов и помощи от правительства, НПО и 

иностранная организация женских предпринимательских программ. 

- Выявление грантов и помощи, связанных с расширением прав и возможностей 

женщин через бизнес и соответствующих потребностям и критериям 

программы. 

 

□ Разработка программы женского предпринимательства с участием НПО. 

 

- Определение временных рамок программы предпринимательства 

- Определение ключевых секторов, в которых женщины могут приобрести 

навыки 

- Подбор бизнес-тренеров для выбранных секторов 

- Выделение бюджета и ресурсов для программы предпринимательства от АБР 

- Выявление и сотрудничество возможных НПО для программы 

 

□ Разработка критериев отбора участников 

 

- Количество членов семьи 

- Текущий доход семьи 

- Есть ли в семье инвалиды или травмированные члены? 

- Есть ли у человека официальная работа? 

 

□ Отбор участников программы. 

 

- Организация и разработка приложения 

- Справки, подтверждающие фактическое состояние человека и семьи 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В течение отчетного периода с января по июнь 2021 года были заключены контракты с 

КУП, КНС и подрядчиком, а мобилизация всех заинтересованных сторон началась во 

втором квартале 2021 года. 

Переселение и социальные мероприятия на полосе отчуждения главной дороги ранее 

проводились МТ в течение 2019/2020 гг. путем подготовки и реализации 

соответствующего ПОЗП. Правительство Таджикистана уже выполнило свое 

партнерское обязательство по финансированию ПОЗП для полосы отчуждения главной 

дороги на сумму 0,375 миллиона долларов США, 

Теперь специалисты КУП по переселению обновят уже подготовленный ПОЗП в 

соответствии с SPS 2009 АБР до представления на утверждение АБР. 

Предыдущая подготовка и реализация ПОЗП дает Подрядчику возможность начать 

постоянные строительные работы на полосе отчуждения главной дороги к концу 

периода его мобилизации. 

Проект подъездных дорог к селу уже находится в стадии реализации и, как ожидается, 

будет завершен КНС к середине сентября 2021 года на основе топографической съемки, 

проведенной Подрядчиком. Затем международные и национальные специалисты КУП 

по переселению подготовят соответствующий ПОЗП и проведут необходимые 

комплексные проверки. 

Программа по гендерным вопросам находится в процессе подготовки специалистом по 

гендерным вопросам КУП, который совместно с заинтересованными сторонами 

завершает работу над Планом действий по гендерным вопросам и приступает к 

реализации графика мероприятий по гендерным вопросам. 
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7. ФОТОГАЛЕРЕЯ 
 

 

 

Топографическая съемка участка 
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Установка контрольных точек проекта 
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Восстановление подъездной дороги 

 

 

 

 

 Строительный лагерь 
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 Тест на Ковид-19  

 

 

 

Прибытие первой партии оборудования Подрядчика 
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