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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Преамбула 

1. Это полугодовой отчет по мониторингу окружающей среды для проекта 

реабилитации автодороги Душанбе-Кургонтеппа Фаза 1. Отчет охватывает период 

мониторинга с июля по декабрь 2020 года. Контролирующий консультант проекта 

Kocks Consult GmbH и подрядчик Xinjiang Beijing Ltd.  

2. В этом отчете представлен обзор того, как подрядчиком в течение периода 

мониторинга были приняты природоохранные меры, необходимые для 

предотвращения и/или смягчения негативного воздействия на окружающую среду, 

связанного с проектом развития. В отчете также содержится краткое описание 

нерешенных в настоящее время основных и второстепенных вопросов, которые 

необходимо решить, и предложения по мерам по смягчению последствий. 

3. Этот отчет является шестым полугодовым Отчетом по Мониторингу Окружающей 

Среды для проекта.  

1.2 Основная Информация 

4. Строительные работы, которые были выполнены в течение периода мониторинга, 

включали: (i) перенос коммунальных сооружений; (ii) землянные работы; (iii) 

укладка (покрывающий/подстилающий/слой основания/вяжущий слой асфальта) и 

Мосты и Водопропускные трубы; (iv) укладка труб; (v) R.C.C Boxes; (vi) 

,бетонирование береговых опор; (vii) работа по балкам и другим сооружениям; и 

(viii) сбор. 

5. В ходе мониторинга соблюдения проекта было выявлено несколько вопросов, 

связанных с экологическим управлением проекта. Проблемы были связаны с: (i) 

неправильным хранением грунта и старого асфальта из-за блокировки 

естественного дренажа; (ii) ненадлежащее обращение с отходами; (iii) нехватка 

медицинского персонала; (iv) разливы нефти в результате технического 

обслуживания; (v) ненадлежащее использование PPE; (vi) отсутствие полива и 

пылеподавления; и (vii) отсутствие дорожных знаков. 

6. ES косультанта по надзору провел мониторинговые визиты, обсудил проблемы с 

подрядчиком и представил подрядчику несколько корректирующих мер, которые 

необходимо принять во внимание при реализации проекта в течение периода 

мониторинга. 

II. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Описание Проекта 

7. Республика Таджикистан (далее Таджикистан) - это горная страна, не имеющая 

выхода к морю, с огромными географическими барьерами, которые серьезно 

ограничивают ее способность эффективно участвовать в международной торговле. 

Его усилиям по развитию еще больше препятствует неадекватная физическая 
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инфраструктура, которая требует инвестиций и регулярного обслуживания. 

Таджикистан окружен Китаем, Кыргызской Республикой, Узбекистаном и 

Афганистаном. В настоящее время население Таджикистана составляет около 9,5 

миллионов человек (2020 г.). Плотность населения 66 человек/км². 

8. Душанбе, столица Таджикистана, является политическим и экономическим центром 

страны с населением 916,000 человек в 2020 году, что составляет около 9,6% от 

всего Таджикистана. Плотность населения Душанбе составляет 7250,0 человек/км².  

9. Существующее поперечное сечение допускает четыре полосы движения только на 

начальном участке дороги, от начальной точки до ворот Душанбе. Остальная часть 

существующей полосы отвода соответствует только 2 полосам движения и 

расширению полосы отвода, поэтому требуется поперечное сечение дороги почти 

на всей длине проекта.  

10. Принимая во внимание вышеописанные аспекты дороги Душанбе - Кургонтеппа, 

становится очевидным, что ее восстановление / реконструкция является 

неотложной необходимостью.  

11. Трасса Проекта соответствует существующей трассе дороги, что снизило 

потенциальное воздействие строительных работ.  

12. В целом район исследования находится в холмистой местности на высоте от 736 

до 1238 м (уровень дороги Фазы 1). Что касается морфологии поверхности, ее 

можно в общих чертах разделить с севера на юг на перекатную часть, которая 

начинается на 0 км и заканчивается на 14 км, на горный участок, который 

начинается на 14 км и заканчивается на 21 км, и на дополнительный участок 

качения от 21 до км 27 и второй горный участок от 27 км до конца участка дороги.  

13. Проектная дорога образует северную часть дороги Душанбе-Нихзны Пани, которая, 

соединяя Душанбе и Хатлонскую область с Афганистаном, является одним из 

наиболее важных международных транспортных коридоров в стране. В частности, 

после открытия моста через Нихзны Пани на границе с Афганистаном объемы 

движения по Проектной дороге значительно увеличились и во многом 

способствовали ухудшению состояния дорожного покрытия.  

14. Участок дороги протяженностью 82 км был разделен на три этапа в соответствии с 

приоритетом. Первый этап охватывает примерно 33,2 км участка дороги от 

Душанбе на юг. Конец этой первой фазы находится в селе Чашмасор. Второй этап - 

от 33,475 км до 73,050 км. Эти две фазы 1 и 2 финансируются АБР. Оставшийся 

участок дороги длиной 9,2 км до Кургонтеппы предлагается для финансирования 

JICA. 

15. Преимущество предлагаемого проекта будет заключаться в улучшении связи и 

доступа к рынкам. Результатом проекта станет эффективное движение грузовых и 

пассажирских перевозок по дороге Душанбе - Кургонтеппа. После реализации обоих 

этапов результатами проекта будут: (i) 82,25 км реконструированной дороги от 

Душанбе до Кургонтеппы, (ii) усиление системы управления дорожными активами и 

(iii) повышение безопасности дорожного движения. 



 
Полугодовой Отчет о Мониторинге Безопасности ОС 
Отчетность за: (июль - декабрь 2020) LOAN L3451 / GRANT 0509 / GRANT 0510 – TAJ 
 

 
CENTRAL ASIA ECONOMIC COOPERATION CORRIDORS 2, 5, and 6 (DUSHANBE –KURGONTEPPA) ROAD PROJECT 

3 

16. Модернизация дополнительного сегмента рыночной дороги Корвон (всего 1,85 км 

до начальной точки Фазы 1 на южной стороне Душанбе) была добавлена к Проекту 

Фазы 1 с момента его запуска. Это позволит упростить транспортный поток через 

базарную зону и уменьшить узкие места на дорогах в точках, где движение 

пересекает Кургантепскую дорогу или поворачивает налево в сторону пригорода 

Душанбе. Значительно повысится безопасность движения и снизится количество 

аварий, особенно когда движение с Базара пересечется с оживленной дорогой 

Душанбе-Кургантеппа. 

17. Экологически значимыми сооружениями вдоль проектной дороги являются реки 

Кофарнигон и Даханакик, ручей Оби Шиво и ряды деревьев, которые тянутся на 

многих участках проектной дороги. Среди высаживаемых видов - сосны и кипарисы. 

Там, где дренажные или ирригационные каналы проходят параллельно дороге 

Проекта, преобладают лиственные деревья, такие как вязы, чаны, тополя и ивы.  

18. Землепользование вдоль проектной дороги можно разделить на три основные 

категории, включающие городскую среду и поселения, сельскохозяйственные 

земли и пастбища (степи), которые по большей части используются в качестве 

пастбищ. Наиболее известными сельскохозяйственными культурами являются 

яблоки, виноград, вишня, абрикосы, фисташки и хлопок. Посевные площади 

орошаются из-за в целом засушливого климата. Следующая карта, взятая из 

отчета JICA (2015), дает общий обзор характеристик землепользования вблизи 

территории Проекта.  

 

Рисунок 1 – Землепользование вдоль всей дороги Проекта 

2.2 Область проекта 

19. Проектная дорога начинается в перерыве в центральной части дороги 

непосредственно к югу от перекрестка проектной дороги с основным соединением с 

двухполосной проезжей частью, ведущей к центру Душанбе. В мае 2018 года 

проект IEE был обновлен и теперь включает в себя также участок от рынка Корвон 

до первоначальной начальной точки дороги. АБР представил комментарии к 

обновленному IEE в октябре 2018 года, и с тех пор IEE был обновлен с учетом этих 
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комментариев. В этом отчете по участку дороги Этапа 1 рассматривается 

состояние и проектирование первого участка дороги от начальной точки рынка 

Корвон до Чашмасора, на расстоянии около 33,2 км. 

20. Дополнение к IEE было также представлено в период мониторинга компонента 

CEF, который был добавлен в проект. Окончательная версия отчета была 

представлена в апреле 2020 г. и утверждена в мае 2020 г. 

 
Рисунок 2 – Дорожная карта проекта и пикеты 

21. В дополнение к экологически чувствительным объектам существуют также 

социально чувствительные объекты, а именно жилые районы вдоль участка 

дороги.  

22. Проект будет поддерживать правительственную программу по постепенному 

улучшению дороги путем (i) увеличения ее ширины с двух до четырех полос для 

устранения надвигающихся ограничений пропускной способности; (ii) улучшение 

состояния его поверхности за счет структурных перекрытий существующего 

покрытия и строительства новых покрытий для устранения ограничений состояния; 

и (iii) обеспечение хорошо спроектированных средств безопасности для устранения 

существующих недостатков безопасности дорожного движения. Проект также будет 

служить для подведения итогов, извлечения уроков и анализа институциональных 

пробелов в области безопасности дорожного движения и управления дорожными 

активами с целью постепенного усиления потенциала Министерство Транспорта по 

этим аспектам. Такой подход будет поддерживать политический диалог, который 

будет идти параллельно с постепенным улучшением дороги и будет тесно 

координироваться с другими партнерами по развитию, действующими в 

транспортном секторе. 

2.3 Контракты и управление проектом 

23. АБР заключил контракт с Kocks Consult GmbH; Германия в сотрудничестве с 

FinnOC и Государственным унитарным предприятием «Исследовательский, 
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проектно-изыскательский институт» Таджикистан в декабре 2015 года в качестве 

консультанта по PPTA и, следовательно, для подготовки всех документов, которые 

требуются в соответствии с ТЗ.  

24. Основная информация по надзору за строительством проекта следующая: (i) 

Консультант: Kocks Consult GmbH; (ii) Дата подписания контракта 28.06.2017; (iii) 

Дата начала: 9.7.2017; и (iv) Срок действия контракта: 42 месяца. 

25. В процессе разработки и реализации данного Проекта Подрядчик и Заказчик 

заключили Контракт с целью, чтобы все специалисты были квалифицированными; 

Профессиональный подрядчик должен обеспечить Заказчику высокое качество 

строительства и согласно Техническим предложениям выполнить все необходимые 

работы на высоком уровне. Консультант по управлению проектом / Консультант по 

надзору за строительством (PMC/CSC) и Заказчик имеют необходимое 

образование и опыт, чтобы объективно оценить требования проекта. Работы 

выполняются в соответствии с положениями ADB, FIDIC, SniP и нормативными 

документами Республики Таджикистан, а также в соответствии с условиями 

Специального контракта и Техническими условиями, которые устанавливаются 

Заказчиком. Контроль качества является неотъемлемой частью работы CSC, и их 

профессиональная ответственность позволяет поддерживать стандарты.  

26. К агентствам, непосредственно вовлеченным в реализацию проекта, относятся: (i) 

Синьцзян, Пекин, подрядчик; (ii) Kocks Consult GmbH, ведущий Инженер; и (iii) 

Группа реализации проекта реабилитации дорог (ЦРП) при Министерстве 

Транспорта. Работы на участке дороги рынка Корвон ведет ООО «Компания 

Рохсоз-7». Специалист по окружающей среде - Башир Суриев.  

27. Ответственными лицами за экологическое управление и мониторинг проекта 

являются: 

(i) ЦРП: Координатор по экологическим, социальным и гендерным вопросам: 

г-н Эрадж Мирзоев; 

(ii) ЦРП: Специалист по окружающей среде: Гулдавлат Ахмадбекова 

(iii) Инженер по надзору: Международный специалист по окружающей среде г-

н Тони Паджу и национальный специалист по окружающей среде г-н 

Исфандийор Шукуров; и 

(iv) Подрядчик: Международный специалист по охране здоровья и 

безопасности г-н Лян Хао Шэн и национальный консультант по 

окружающей среде г-н Эгамберди Рустамов. 

28. Г-жа Гулдавлат Ахмадбекова из ЦРП отвечает за экологический менеджмент и 

мониторинг со стороны ЦРП. Г-н Тони Паджу отвечает за периодический 

мониторинг, отчетность и обучение местных партнеров и персонала, который 

участвует в повседневной деятельности по мониторингу окружающей среды. Г-н 

Исфандиер Шукуров отвечает за ежедневный мониторинг соблюдения проекта со 

стороны Инженера по надзору. Г-н Лян Хао Шэн отвечает за соблюдение 
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требований по охране труда и технике безопасности, а г-н Эгамберди Рустамов 

отвечает за экологический мониторинг и отчетность со стороны подрядчика. 

Организационная схема экологического мониторинга в проекте представлена ниже. 

 

Рисунок 3 - Схема экологического менеджмента проекта 

29. Существенных изменений в составе группы экологического мониторинга ни с одной 

из сторон за отчетный период не произошло.  

30. Заказчик проекта - Министерство Транспорта Таджикистана. Центр реализации 

проекта для дорожного участка (ЦРП) отвечает за надзор за реализацией от имени 

министерства.  

2.4 Деятельность по проекту в текущем отчетном периоде 

31. Это шестой полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды. В этом отчете 

представлен обзор того, как подрядчик выполнял природоохранные меры, 

необходимые для предотвращения и / или смягчения негативного воздействия на 

окружающую среду, связанного с проектом разработки. В отчете также приводится 

краткое изложение нерешенных в настоящее время основных и второстепенных 

вопросов, которые необходимо решить. 

32. В этом отчете представлен обзор прогресса и краткое изложение результатов 

проекта за период с июля по декабрь 2020 года. Международный специалист по 
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окружающей среде оказал поддержку национальному партнеру в течение периода 

мониторинга по регулярной отчетности и решению проблем, возник. Национальный 

эксперт проводил ежедневный мониторинг и отчитывался перед международным 

специалистом. Международный специалист отвечал за подготовку отчетности по 

проекту в течение периода мониторинга. 

33. Строительные работы, которые были выполнены в течение периода мониторинга, 

включали: (i) перенос инженерных сетей; (ii) земляные работы; (iii) дорожное 

покрытие (покрытие / основание / основание из заполнителя / вяжущий слой 

асфальта) и мосты и водопропускные трубы; (iv) прокладка труб; (v) R.C.C Boxes; (vi) 

бетонирование устоев; (vii) фермы и другие строительные работы; и (viii) сборное 

железо. Процент выполненных работ за период мониторинга составляет 13,00%. 

Общий прогресс работ сейчас 85,02. 

34. За период мониторинга серьезных задержек из-за ситуации с COVID-19 не было. За 

период мониторинга случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. 

Основным воздействием пандемии на проект стало создание препятствий для 

проведения мониторинга, так как некоторые объекты подрядчика были закрыты из-

за требований карантина. 

Таблица 1 – Прогресс работ по месяцам 

No Месяц, 2020 Строительные работы 

1 Июль 1.5 % 

2 Август 3.0 % 

3 Сентябрь 4.0 % 

4 Октябрь 2.0 % 

5 Ноябрь 2.0 % 

6 Декабрь 0.5 % 

Работы во время 
периода 

13.00 % 

 

Таблица 2 – Ход работы по месяцам 

Месяц Всего мобилизовано персонала (т.е. фактически и 

регулярно на строительной площадке) 

Июль 4 инностранных, 96 местных 

Август 4 инностранных, 96 местных  

Сентябрь 4 инностраных, 96 местных 
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Октябрь 13 иностранных, 167 местных 

Ноябрь 13 инностраных, 167 местных 

Декабрь 2 инностранных, 32 местных 

 

35. В таблице ниже представлены виды работ, которые были выполнены вдоль 

проектной дороги по пикетам в течение периода мониторинга.  

Таблица 3 - Ход работ по мосту и подземному переходу (до конца декабря 2020) 

Мост №. 

 

Распол

ожение 

(км) 

Тип 
Длина 

(м) 

Кол-во 

пролето

в 

Ширина 

дороги 

моста (м) 

Тип 

работы 
Статус прогресса 

B 1 1.795 

Существу

ющий 

канал 

14.8 1 * 14.1 27.30 
Реабилита

ция 
Реабилитация  

B 2 
4.875 
(RHS) 

Река 

Коффарн

иган 

298.9 9 * 33 15.4 
Реабилита

ция  
Замена мостового настила 

B 2A 
4+877 
(LHS) 

Река 

Кофарниг

ан 

298.9 9 * 33 12.25 Новый 

Construction of 78 pieces of 
piles were completed. 
Construction work on two 
abutment pier and eight 
intermediate piers 
completed. Replacement of 
defective beams is complete. 
Concreting of reinforcement 
layer, is completed for all 
spans. Work is complete on 
reinforcement of pavement 
blocks, cornices and curbs 
and waterproofing. Work in 
progress on bridge railing,  
expansion joints and bridge 
draining 

B 2.1 6+650 
Пешеходн

ый мост  
31.25 1 * 27 2.7 Новый 

Construction of foundations 
is completed. Work on metal 
span is in progress on the 
plant. 

B 2.2 6+694 Река Шур 16.10 1 * 15 23.5 Новый 

Construction of 22 piles 
completed. Construction of 
both abutments completed. 
All pre-stressed 15m beams 
are installed on piers. 
Reinforcement and 
concreting of cross beams 
and layer are completed. The 
construction of paving blocks 
(cornices) over the bridge is 
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Мост №. 

 

Распол

ожение 

(км) 

Тип 
Длина 

(м) 

Кол-во 

пролето

в 

Ширина 

дороги 

моста (м) 

Тип 

работы 
Статус прогресса 

completed.   Reinforcement 
and concreting of approach 
slabs are completed. Work is 

complete on reinforcement and 
concreting of retaining walls. 
Waterproofing is complete. Work 
in process on railings. 

B 2.3 8+506 
Скотопрог

он 
7.6 1 * 6 28.5 Новый 

Concrete works completed. 
Backfilling, reinforcement 
and concreting of approach 
slab on RHS and LHS 
completed. Waterproofing 
and concreting of the 
protective layer is completed. 
(Rapid flow, slope 
strengthening and railings) 
were not executed. 

B 3 9+825 
АЗС Лияр 

Исанбай 
33.9 1 * 33 22.5 Новый 

All 52 piles are completed. 
Construction of both abutments 
are completed. Installation of 

Beams complete. The cross 
beams are complete. The 
reinforcement layer on the 
right side and the left side is 
completed. Approach slabs 
are complete. Retaining walls 
are complete. Work is 
complete on cornices and 
bridge curbs. Bridge 
waterproofing is done. Work 
is in progress for railings 

B 3.1 
  19+625 
(ПС/ЛС) 

Скотопрог

он 
7.6 1 * 6 29 Новый 

 Concrete works are finished. 

Backfilling, reinforcement and 
concreting of cross slabs for 
RHS and LHS are finished. 

(Rapid flow, slope 
strengthening and railings) 
were not executed. 

B 3.2 
  

22+180(П
С/ЛС) 

Скотопрог

он 
7.6 1 * 6 27.8 Новый 

Concrete works are finished. 
Backfilling, reinforcement 
and concreting of cross slabs 
for RHS and LHS are 
finished. (railings was not 
done) 

B 3.3 
24+685 
(ПС/ЛС) 

Скотопрог

он 
7.6 1 * 6 27 Новый 

Concrete works are finished. 
Backfilling, reinforcement 
and concreting of cross slabs 
for LHS and RHS are 
finished. (Rapid flow, slope 
strengthening and railings) 
were not executed. Work is 
in progress on strengthening 
of right side. 



 
Полугодовой Отчет о Мониторинге Безопасности ОС 
Отчетность за: (июль - декабрь 2020) LOAN L3451 / GRANT 0509 / GRANT 0510 – TAJ 
 

 
CENTRAL ASIA ECONOMIC COOPERATION CORRIDORS 2, 5, and 6 (DUSHANBE –KURGONTEPPA) ROAD PROJECT 

10 

 

Таблица 4 -  Ход выполнения работ ЛС/ПС (до конца декабря 2020 г.)  

ЛС ПС 

Участок (Км) 

Тип 
работ
(см. 

ниже)  

Статус (A 
= 

завершен
о, B = в 

процессе)  

Участок (Км) 
Тип 

работ 
(см. 

ниже)  
Статус (A 

= 
завершен

о, B =в 
процессе)  

с до  длина  с  до длина  

0,275 4,660 4,385 11 A 0,275 4,660 4,385 11 A 

4,660 4,727 0,067 8 A 4,660 4,727 0,067 5 A 

4,727 5,026 0,299 9 Мост 2 4,727 5,026 0,299 
Мост 

2 
  

5,026 5,100 0,074 8 A 5,026 5,100 0,074 4 B 

5,100 6,600 1,500 11 B 5,100 6,600 1,500 11 B 

6,600 6,620 0,020 11 B 6,600 6,620 0,020 11 B 

6,620 6,682 0,062 5 B 6,620 6,682 0,062 8 A 

6,682 6,697 0,015 
Мост 
2,2 

B 6,682 6,697 0,015 
Мост 
2,2 

Выравнива
ние C 

6,697 6,800 0,103 5 B 6,697 6,800 0,103 8 A 

6,800 6,840 0,040 5 B 6,800 8,110 1,310 8 A 

6,840 7,550 0,710 8 A 8,110 8,380 0,270 5 B 

7,550 8,100 0,550 8 A 8,380 8,520 0,140 5 B 

8,100 8,380 0,280 8 A 8,520 9,320 0,800 8 A 

8,380 8,520 0,140 8 A 9,320 9,750 0,430 7 B 

8,600 9,320 0,720 8 A           

9,320 9,520 0,200 8 A           

9,520 9,825 0,305 5 B 9,740 9,825 0,085 4 B 

9,825 9,858 0,033   Мост 3 9,825 9,858 0,033   Мост 3 

9,858 10,400 0,542 5 B 9,858 10,400 0,542 4 B 

10,400 11,840 1,440 8 A 9,750 12,000 2,250 8 A 

11,840 12,000 0,160 8 A 11,960 12,000 0,040 4 A 

12,000 12,360 0,360 1 - 12,000 12,260 0,260 8 A 

12,360 13,250 0,890 3 A 12,260 12,600 0,340 3 A 

12,000 18,220 6,220 8 A     0,000     

12,360 13,440 1,080 11 В           
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13,400 17,000 3,600 3 A 12,800 13,000 0,200 4 A 

13,300 13,400 0,100 4 A 13,100 13,400 0,300 4 A 

13,440 16,160 2,720 11 А           

14,250 14,600 0,350 4 A           

14,600 15,200 0,600 3 A           

15,200 16,350 1,150 3 A 13,740 13,920 0,180 11 В 

15,070 15,960 0,890 11 В           

16,350 16,640 0,290 4 A 18,320 18,460 0,140 4 B 

16,640 17,420 0,780 3 A           

16,400 17,160 0,760 11 B 19,000 19,500 0,500 3 A 

          18,580 24,000 5,420 8 A 

17,440 17,600 0,160 4 B     0,000   - 

17,600 18,300 0,700 3 A 19,600 20,500 0,900 3 A 

18,320 18,460 0,140 4 B           

18,460 19,200 0,740 3 A 19,860 20,400 0,540 11 В 

18,620 24,000 5,380 8 A 20,600 21,080 0,480 4 B 

19,860 20,380 0,520 11 A           

    0,000     21,200 22,000 0,800 3 A 

    0,000   - 22,000 22,200 0,200 4 A 

21,200 22,340 1,140 11 В     0,000     

22,380 23,180 0,800 11 В 22,260 22,600 0,340 3 A 

23,240 24,000 0,760 11 A 21,080 22,540 1,460 11 A 

    0,000     22,680 23,300 0,620 11 A 

    0,000     23,340 24,000 0,660 11 A 

    0,000     23,400 23,700 0,300 3 A 

23,240 23,750 0,510 8 A 24,000 24,420 0,420 8 A 

23,750 26,060 2,310 9 А 24,440 24,620 0,180 8 A 

26,060 26,100 0,040 9 А 24,620 24,790 0,170 8 A 

26,100 26,220 0,120 9 А 24,790 26,680 1,890 8 A 

26,220 26,420 0,200 9 А 26,680 26,720 0,040 8 A 

26,420 26,700 0,280 8 А 26,720 27,750 1,030 8 A 

26,700 27,500 0,800 8 А 27,750 29,140 1,390 8 A 

27,500 27,620 0,120 8 А 29,140 29,240 0,100 8 A 
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27,620 27,680 0,060 8 А 29,300 29,560 0,260 8 A 

27,680 27,840 0,160 8 А 29,560 30,700 1,140 8 A 

27,840 27,935 0,095 8 А 30,700 31,980 1,280 7 В 

27,935 27,960 0,025 8 А 31,980 32,450 0,470 6 B 

27,960 30,000 2,040 8 А 32,450 33,475 1,025 8 А 

30,000 31,760 1,760 8 А           

31,760 33,220 1,460 8 А           

33,220 33,475 0,255 8 А           

          

ВСЕГО       ВСЕГО       

Общая протяженность (км) 
каждого типа ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ  

Л П 

Проектная 
длина (км)   

Выпо
лнено 

%  
Проект

ная 
длина)  

Выпо
лнено  

%  

1 = Исходная дорога или земля, 
работа не началась  

      -     

2 = Очистка+корчевание             

3 = Выемка             

4 = Насыпь             

5 = Покрывающий слой 33,475 31.5 85 33,475 31.5 80 

6 = Подстилающий слой 33,475 31.5 85 33,475 31.5 80 

7 = Слой основания 33,475 
31.5 

85 33,475 
31.5 

80 

8 = Вяжущий слой асфальта 33,475 
31.5 

85 33,475 
31.5 

80 

9 = Слой износа  
33,475 2 6 33,475 0 0 

10 = Дорожная разметка              

11 = Дорожная одежда (бордюры, 
барьеры, знаки)  

33,275 6,990 21,0 33,275 2,060 6,2 
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Таблица 5 -  Статус балок для Мостов (до конца декабря 2020) 

Мост № 2A & 3 
Подрядчик завершил подготовку предварительно напряженных балок для 

мостов. 33м -70шт. (Вместо 8 бракованных балок забетонировано 8 новых 

балок) 15м – 12шт. 

 

Таблица 6 – Водопропускные и прямоугольные трубы (до конца Декабря 
2020) 

В следующих местах выполняется/завершена установка водопропускных труб: 

No Расположение Кол-во баррелей Диаметр(м) Примечание 

1 1+974 1 1,5 Завершено 

2 2+167 1 1.5 Завершено 

3 2+181 1 1.5 Завершено 

4 2+676 1 1.2х0.8 Расчистка не начата 

5 3+566 1 1.5 Расчистка не начата 

6 3+900 1 1.5 Выполнено. (Без одобренного чертежа). 

7 5+449 1 2х2.5 Завершено 

8 5+580 1 1.5 Завершено 

9 5+912 1 1.5 Завершено 

10 6+640 1 1*1 Завершено (оголовка и открылки остались) 

11 7+175 1 4.0х2.5  ПС закончен. ЛС в процессе 

12 7+757 2 2х2.5 Завершено. (Габион не сделан на выходе)    

13 8+417 2 4.0х2.5 
 Завершено. (Подпорная стена еще не сделано 

) 

14 9+710 1 1.5 
ЛС выполнен, но не соответствует чертежц 

проекта и не одобрен Инженеро. 

15 9+818 1 1.5 Не начата 

16 9+840 1 1.5 Подпорная стена еще не сделана на правой 

стороне 

17 10+712 1 1.5 Завершено. 

18 10+735 1 4*2.5 
ПС и ЛС завершены, оголовки ЛС осталось 

ждать переноса водопроводов.  

19 11+508 1 1.5 Completed. (Gabion is not done at outlet) 

20 11+890 1 2х2х2.5 Завершено 

21 12+093 1 1.5 Completed. (Is not strengthened with rock fill) 

22 12+182 1 1.5  Completed. (Is not strengthened with rock fill) 

23 12+220 1 4х2.5 Завершено 

24 12+580 1 1.5 
Completed. (Headwall and wingwalls of the LHS 

were concreted not according to the design). 
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No Расположение Кол-во баррелей Диаметр(м) Примечание 

25 12+900 1 4х2.5 

Installation at RHS and LHS are completed; Work 

in process on headwalls and stairs for the LHS 

and RHS. 

26 13+272 1 1.5 Completed. (Gabion is not done at outlet) 

27 13+684 1 1.5 Completed (Gabion is not done at outlet) 

28 14+018 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не делано) 

29 14+323 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не делано) 

30 14+340 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не делано) 

31 15+117 1 1.5 
Завершено (Габион на выходе и быстрый 

поток не сделаны) 

32 16+442 1 1.5 Завершено (Габион на выходе и быстрый 

поток не сделаны) 

33 16+856 1 1.5 Завершено (Габион не построен нв выходе) 

34 17+450 1 1.5 Завершено 

35 17+478 1 1,5 Завершено (не укрепляется монолитно-

бетонным) 

36 18+392 1 2.0х2.0 Не начата 

37 19+642 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не делано) 

38 19+838 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не делано) 

39 20+400 1 4х2.5 Завершено (Габион на выходе не сделано) 

40 21+382 1 1.5 Завершено (Габион на выходе не сделано) 

41 22+108 2 1.5 Завершено (Габион на выходе не сделано) 

42 23+225 2 1.5 Завершено (Габион на выходе не сделано) 

43 24+007 1 4х2.5 Завершено 

44 24+490 1 4х2.5 Завершено (Габион на выходе не сделано) 

45 25+474 1 1.5 Завершено 

46 26+761 1 1.5 Завершено 

47 27+980 1 1.5 Завершено (Габион на выходе и быстрый 

поток не сделаны) 

48 28+735 1 1.5 Завершено. 

49 29+277 1 1.5 Завершено 

50 29+910 1 1.5 
Завершено. (Габион на выходе и быстрый 

поток не сделаны) 

51 30+448 1 1.5 Завершено 

52 30+795 1 1.5 Завершено 

53 31+210 1 4.0х2.5 Завершено 

54 31+766 1 4.0х2.5  Завершено. (Без одобренного чертежа).  

55 32+452 1 1.5 Завершено 

56 32+944 1 4.0х2.5 Завершено 

57 33+240 1 1.5 Завершено 
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2.5 Описание любых изменений в Проектировании Проекта 

36. Всего на данный момент предложено изменений в проектировании проекта на 

сумму 35,63 миллиона долларов. Они описаны в таблице 6 ниже. 

Таблица 7 – Предлашаемые изменения проекта (до конца июня 2020) 
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2.6 Описание любых изменений согласованных методов строительства 

37. Никаких изменений в методы строительства не предлагалось. 
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III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.1 Общее описание природоохранных мероприятий 

38. Национальный экологический специалист консультанта по надзору посещал 

территорию проекта на ежедневной основе в течение периода мониторинга, чтобы 

проверить состояние реализации экологических мер безопасности. Кроме того, 

АБР не смог провести полевую миссию в течение периода мониторинга из-за 

ситуации с COVID-19 (только миссия с ограниченным доступом с 16-30.11.2020 г).  

39. В дополнение к национальному специалисту по окружающей среде, 

международный специалист по окружающей среде наблюдательного консультанта 

оказывал поддержку национальному специалисту во время деятельности по 

мониторингу и отвечал за отчетность в течение периода на основе ежемесячных 

отчетов, предоставленных национальным специалистом, и другой 

корреспонденции. как возникли проблемы. 

40. Подрядчик предоставил экологические отчеты за период мониторинга. Результаты 

мониторинга качества воздуха, шума и качества воды включены в Приложения 1 и 

2. Кроме того, этот отчет составляется на основе отчета национального 

специалиста по окружающей среде.  

3.2 Полевые Инспекции 

41. В следующей таблице представлены проверки, проведенные сотрудниками службы 

охраны окружающей среды за текущий отчетный период: 

Таблица 8 – График экологической инспекции 

No Дата Персонал присетствует 

1 Ежедневно в 
июле-Декабре, 
2020 

Специалист по окружающей среде - Исфандиер 
Шукуров 

2 Еженедельно в 
июле-декабре, 
2020 

Специалист по окружающей среде Подрядчика 
Эгамберди Рустамов и специалист по HS - Хао Шэн 
Лян 

42. Основные результаты периода мониторинга были следующими: (i) дороги вдоль 

проектной дороги не поливались регулярно в засушливые времена, поскольку 

национальный экологический специалист CSC наблюдал, как дорога была сухой и 

пыльной во время многих своих посещений; (ii) все сотрудники неоднократно 

использовали ненадлежащие PPE, что было повторяющейся проблемой; (iii) 

битумные бочки на асфальтовом заводе хранятся открытыми и рядом с водными 

путями; (iv) использованные битумные бочки были разбросаны по асфальтному 

заводу; (v) разливы, использованные батареи, масла и металлолом остались 

лежать в основном лагере подрядчиков на 9+000 км; (vi) на бетонном заводе была 

запыленность и неподходящее противопожарное оборудование; (vii) грунтовые 

отвалы не были стабилизированы вдоль проектной дороги, и почва была отсыпана, 
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чтобы заблокировать естественный дренаж; (viii) техническое обслуживание 

автомобилей проводится за пределами обозначенных зон; (ix) несоответствующие 

меры безопасности на карьере на 5+000 км из-за отсутствия ограждений; и (x) 

грузовики на карьере перегружены и не покрыты брезентом. 

3.3 Отслеживание проблем (на основе уведомлений о несоответствиях) 

43. Инженер предоставил подрядчику отметки о несоответствии по: (i) двум письмам 

об использовании вибрационного катка, в результате которого были повреждены 

придорожные здания (ноябрь и декабрь 2020 г.); (ii) ненадлежащие 

предупредительные и дорожные знаки (сентябрь 2020 г.); (iii) недостаточное 

обеспечение здоровья и безопасности (октябрь 2020 г.); и (iv) два письма о плане 

действий по COVID-19 (ноябрь 2020 г.). Всего за период мониторинга было 

отправлено 11 уведомлений о несоответствиях, а также вопросы были обсуждены 

в устной форме с соответствующими экспертами. 

44. За период мониторинга новых проблем не возникло, и все проблемы, требующие 

исправления со стороны подрядчика, повторялись. Подрядчик обратил внимание 

на отсутствие предупреждающих знаков на км 19 и км 22 из предыдущего отчета. 

Проблема невыполнения контрольного перечня вопросов обращения с отходами и 

хранения битумных бочек рядом с водными путями была интегрирована с другими 

проблемами, что в целом сократило количество открытых проблем на три.  

45. Остается 21 нерешенная проблема из предыдущих периодов мониторинга, которые 

не были решены.  

46. Методы, применяемые CSC для исправления экологического несоответствия, 

заключались в отправке уведомлений о несоответствиях и устных обсуждениях с 

персоналом подрядчика.  

47. Статус выполнения плана корректирующих действий из предыдущего отчета не 

изменился в течение текущего периода мониторинга. Еще предстоит проделать 

большую работу для достижения полного соответствия. 

48. Статус реализации CAP, рекомендованной на июль-декабрь 2020 года, 

представлен в Таблице 9 ниже. 

Таблица 9 – Статус нерешенных проблем из предыдущего периода монитроинга 

# Вопрос Требуются действия  Статус 

ВОПРОСЫ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО(ЫХ) ПГЭО(ы) 

1 

Аптечки первой помощи 
доступны на машинах, 
работающих на стройплощадках, 
но не на всех придорожных 
строительных площадках. 

1.  Подрядчик должен предоставить 
аптечки первой помощи на 
строительные площадки дороги, чтобы 
они были легко доступны в случае 
необходимости.  

повторяющи
йся 

2 

Подрядчик не выполняет 
контрольный список управления 
отходами из SEMP.  

1.  Подрядчик должен назначить 
человека, ответственного за 
использование контрольного списка 
управления отходами из SEMP.  

Интегрирова
н для 
решения 
конкретных 
проблем, 
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связанных с 
отходами 

3 

Многие контейнеры с 
химическими веществами не 
имели надлежащей маркировки 
или предупреждающих знаков. 

1.  Подрядчик должен обеспечить, чтобы 
все химические контейнеры были 
должным образом промаркированы и 
имели соответствующие 
предупреждающие знаки. 

повторяющи
йся 

4 

Подрядчик не имеет в наличии 
посадочного материала 

1. Подрядчик должен провести 
испытания различных видов растений, 
чтобы найти лучшую альтернативу для 
восстановления растительности. 

2. Подрядчик должен приобрести семена 
/ саженцы на складе для мероприятий по 
восстановлению растений 

повторяющи
йся 

5 
Плодородный слой на всех 
отвалах отдельно не хранится. 

1.  Подрядчик должен хранить верхний 
слой почвы отдельно на отвалах для 
проведения восстановительных работ.  

повторяющи
йся 

6 

Подрядчик не представил 
экологические отчеты и не 
включил мониторинг эрозии в 
свою экологическую отчетность. 

1.  Подрядчик должен предоставлять 
ежемесячные и ежеквартальные 
экологические отчеты. 

2. Подрядчик должен включить 
мониторинг эрозии, включая 
фотографии, в свою экологическую 
отчетность. 

Адресовано 

7 

Работа асфальтобетонного 
завода. 

1. Подрядчик должен построить 
водонепроницаемую платформу для 
хранения битума, которая будет 
содержать любые возможные утечки.  

. 
2. Подрядчик должен обеспечить 

хранение любого нового битума в 
контейнерах, предназначенных для 
хранения опасных веществ. 

3. Подрядчик должен гарантировать, 
что все использованные битумные 
контейнеры утилизируются как 
опасные отходы. 

4. Подрядчик должен очистить любую 
загрязненную почву в районе и 
утилизировать ее как опасные 
отходы. 

Частично 

выполнено 

(Пункты 1, 2 
адресованы) 

8 

Опасные отходы хранились на 
открытом воздухе, где они 
подвержены погодным условиям. 

1.  Подрядчик должен указать место с 
непроницаемой поверхностью в 
закрытом помещении, где погодные 
условия не повлияют на отходы, где 
опасные отходы собираются. 

2.  Подрядчик также должен вести 
записи об обращении с отходами 
(например, кто собирал какие отходы, 
когда и в каком количестве). 

повторяющи
йся 

9 

Подъездная дорога к карьеру на 
км5+000 и в других местах вдоль 
проектной дороги не поливалась 
в засушливые времена. 

1.  Подрядчик должен обеспечить 
адекватный уровень пылеподавления во 
время засухи. 

Частично 

выполнено 

(с сентября 
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подрядчик 
увеличил 
количество 
выездов на 
полив дорог 
и снизил 
уровень 
пылеподавл
ения) 

10 

Во многих случаях все 
сотрудники не носили 
сигнальные жилеты и каски. 

2.  Подрядчик должен строго соблюдать 
правила использования сигнальных 
жилетов. 

Адресовано 

(фото 
представлен
ы в отчете) 

11 

Бочки с битумом на асфальтовом 
заводе хранились открытыми и 
рядом с водными путями. 

3.  Подрядчику необходимо установить 
крышки для битумных бочек и хранить их 
в соответствии с SSEMP вдали от 
водных путей. 

Интегрирова
н в работу 
асфальтобе
тонного 
завода. 

12 
Персонал асфальтобетонного 
завода и бетонного завода не 
носил PPE. 

4.  Подрядчик должен строго соблюдать 
правила использования PPE. Адресовано 

13 

Утечки битума наблюдались на 
асфальтовом заводе и в 
основном лагере подрядчика на  
км 9+000. 

1.  Подрядчик должен убирать разливы 
битума и обеспечивать минимизацию и 
локализацию дальнейших разливов. 

Частично 
выполнено 

14 

Использованные батарейки и 
металлические обрезки были 
брошены вокруг. 

1.  Подрядчик должен соблюдать план 
управления отходами, как описано в 
SSEMP, и правильно управлять и 
хранить отходы). 

повторяющи
йся 

15 
Отвалы грунта вдоль проектной 
дороги не стабилизировались. 

1.  Подрядчику необходимо 
стабилизировать отвалы грунта, чтобы 
они не обрушились. 

повторяющи
йся 

16 

Техническое обслуживание 
транспортных средств 
осуществляется за пределами 
обозначенных территорий. 

1.  Подрядчик должен воздерживаться от 
обслуживания оборудования на 
непроницаемых поверхностях. 

повторяющи
йся 

17 

На участке карьера на км 5+000 
отсутствует ограждение. 

1.  Подрядчик должен ограждать 
территорию, занимаемую арендой, и 
следить за тем, чтобы дети не могли 
туда входить. 

повторяющи
йся 

18 

Было замечено, что почва 
отсыпана вместе в одних и тех 
же местах с обнаженным 
асфальтом на км 17+900. 

1.  Подрядчику необходимо удалить 
асфальт и хранить его в утвержденном 
месте, где хранится остальной асфальт. 

Адресовано 
(Асфальтоб
етон очищен 
и пополнен 
на 19 км + 
500 ПС) 

19 
Отсутствие предупреждающих 
знаков наблюдалось на км19+000 
и км22+000. 

1.  Подрядчику необходимо как можно 
скорее установить соответствующие 
предупреждающие знаки. 

Адресовано 

20 

Ежеквартальный мониторинг 
шума не проводился. 

1.  Подрядчику необходимо проводить 
мониторинг ежеквартально и сообщать о 
результатах в своих экологических 
отчетах. 

Выполнено 
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49. Данные о количестве закрытых и открытых вопросов представлены ниже. Эти 

данные основаны на проблемах, которые наблюдались и были закрыты или 

остаются открытыми в течение периода мониторинга.  

 

Рисунок 4 - Открытые вопросы, включая вновь возникшие проблемы, и 
закрытые вопросы в ходе проекта 

 

3.4 Тенденции 

50. Тенденции количества проблем, о которых было сообщено в полугодовых отчетах 

по мониторингу, представленных в ходе проекта, представлены в таблице ниже. 

Примерно половина проблем, возникших с момента старта проекта, остаются 

нерешенными. 

21 

Грунт был сброшен в 
естественные дренажные каналы 
и несанкционированные участки 
в нескольких местах между км 
13+000 и км 32+000. 

1.  Подрядчик должен немедленно 
удалить этот грунт и перенести его в 
более безопасное место для хранения. 

Частично 

выполнено 

(с км29+260 
по км30+200 
канал 
очищен) 

22 

Перегруз грузовиков на карьере. 1.  Подрядчик не должен перегружать 
грузовики на карьере. Адресовано 

(все 
грузовики 
контролиру
ются) 

23 

Риски, связанные с пандемией 
COVID-19. 

Подрядчик должен разработать план 
действий по COVID-19 в рамках SSEMP 
и представить его в ЦРП РД 

Завершено 
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Таблица 10 - Количество открытых и закрытых вопросов за время проекта 

  
Открыты
х Закрытых 

Возникли 
новые 
проблем
ы 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Январь-
Июнь, 2018) 31 0 31 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Июль-
Декабрь, 2018) 21 12 2 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Январь-
Июнь, 2019) 32 1 12 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Июль-
Декабрь, 2019) 20 9 1 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Январь-
Июнь, 2020) 22 1 2 

Полугодовой отчет о мониторинге окружающей среды (Июль-
Декабрь, 2020) 21 10 0 

ВСЕГО НОВЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ В ХОДЕ ПРОЕКТА 33 48 

 

3.5 Непредвиденные воздействия на окружающую среду или риски 

51. Единственным непредвиденным воздействием на окружающую среду для проекта 

до сих пор было обнаружение находящихся под угрозой исчезновения степных 

черепах в районе карьера на км 14+200 в апреле 2018 года. Об этом сообщалось в 

ПГОМЭС за июль-декабрь 2018 года и было включены в комментарии, сделанные 

подрядчику. Подрядчик воздержался от использования заемной площади в 

проекте.  
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.1 Обзор мониторинга, проведенного за текущий период 

52. Национальный экологический специалист CSC ежедневно посещал проектную 

площадку в течение периода мониторинга. Визит был осуществлен для проверки 

управления окружающей средой и мониторинга проекта, включая участки карьера, 

свалки, асфальтовый завод и дробилку щебня, рабочий поселок и текущий ход 

работ. В дополнение к этому, ES подрядчика посещали объект еженедельно. В 

следующих главах представлен прогресс в отношении каждой из этих областей 

проекта и описывается, как были реализованы рекомендации, сделанные ES. 

4.1.1  Качество Воздуха 

53. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воздуха при поддержке 

лицензированной аналитической лаборатории. Это должно соответствовать цели 

проекта. 

54. Пункты мониторинга качества воздуха показаны на карте ниже. 

 

Рисунок 5 – Пункты мониторинга качества воздуха 

55. Значения, полученные для различных загрязняющих веществ в результате 

измерений качества воздуха, не превышают нормативных значений. Результаты 

ниже нормативных значений по всем показателям мартовского мониторинга. 
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Результаты мониторинга вместе с нормативными значениями представлены в 

таблице ниже.  

Таблица 11 - Результаты мониторинга качества воздуха и соответствующие стандарты 

КМ 4+000 

Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0.07 0,15  0,007 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 1,6 2,9 1,1 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,0007 0,009 0,006 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0,0008 0,007 0,005 0,05 

KM 6+000 

Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0,05 0,15 0,008 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 1,9 2,8 2,0 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,001 0,03 0,002 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0,030 0,02 0,001 0,05 

KM 9+000 

Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0,09 0,15 0,006 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 2,1 2,9 1,3 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,0002 0,02 0,002 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0.001 0,03 0,003 0,05 

KM 19+000 

Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0,008 0,11 0,004 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 1,7 2,8 1,8 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,001 0,01 0,001 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0.0004 0,02 0,002 0,05 

KM 22+000 

Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0,07 0.10 0.005 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 2,1 1,6 1,4 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,0004 0,005 0,002 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0.0006 0,006 0,001 0,05 

KM 29+000 
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Индикаторы Базовые 
измерения 

Измерения 
за Июль, 
2020 

Измерения за 
Декабрь, 2020 

Стандарты для 
Таджикистана 

Общее кол-во взвешенных частиц 
(mg/m3) 

0,03 0,10 0,003 0,15 

Моноксид углерода (mg/m3) 1,1 1,9 1,1 3,0 

Диоксид азота (mg/m3) 0,0003 0,003 0,001 0,04 

Диоксид серы (mg/m3) 0.0005 0,003 0,001 0,05 

 

56. Во время мониторинга подъездная дорога к карьеру около км5+000 и в других 

местах вдоль проектной дороги не поливалась постоянно в засушливые времена, 

поскольку специалист по окружающей среде CSC наблюдал запыленность и 

сухость дорог во время своих мониторинговых визитов. Консультант несколько раз 

наблюдал это во время планового мониторинга. Подрядчику несколько раз 

советовали исправить это, но он не выполнил эту рекомендацию. Это 

повторяющаяся проблема, и CSC будет продолжать добиваться соблюдения. 

4.1.2  Шум и Вибрация 

57. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг уровня шума. SEMP не включает 

положения о мониторинге вибрации, и, следовательно, подрядчик не проводил 

мониторинг вибрации. Измерения шума производятся шумомером модели TESTO-

815.  

58. Методология измерения шума заключается в проведении измерения 3 раза с 

интервалом не менее 10 минут для каждого измерения. Опрос проводится как 

утром (09:00–12:00), так и днем (14:00–16:00), и индикатор представляет собой 

среднее значение. 

59. Места для мониторинга шума указаны на карте ниже.  
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Рисунок 6 - Места для мониторинга шума 

60. И в сентябре, и в декабре подрядчик провел несколько измерений шума. Значения 

в таблице 10 представляют собой средние значения уровня шума между 

измерениями с 9:00-12:00 и 14:00-16:00. Все значения, полученные при измерениях 

шума, типичны для автомобильных дорог в дневное время. Некоторые точки 

мониторинга находились за пределами жилых районов, поэтому нормативные 

значения выше. Во время шумомониторинга превышения лимитов шума не было. 

Результаты мониторинга вместе с ориентировочными значениями представлены в 

таблице ниже. Основная проблема, связанная с шумом, заключается в том, что 

отсутствие средств защиты слуха, которое наблюдалось во время мониторинга, 

является серьезной проблемой и может привести к необратимым нарушениям 

слуха у рабочих, работающих на этих объектах. Подрядчику посоветовали 

улучшить ситуацию и обеспечить, чтобы все рабочие носили средства защиты 

органов слуха. 

Таблица 12 - Результаты мониторинга шума и соответствующие стандарты 

Расположен
ие 

Базовые 
измерения 
(dBA) 

Измерения в 
сентябре, 
2020 (dBA) 

Измерения в 
декабре, 2020 
(dBA) 

Стандарты 
Таджикистана по 
типу места 
измерения 

Ночное 
время 
(dBa) 

Дневн
ое 
время 
(dBa) 
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Расположен
ие 

Базовые 
измерения 
(dBA) 

Измерения в 
сентябре, 
2020 (dBA) 

Измерения в 
декабре, 2020 
(dBA) 

Стандарты 
Таджикистана по 
типу места 
измерения 

Ночное 
время 
(dBa) 

Дневн
ое 
время 
(dBa) 

KM1+000 53,0 44.9 51.4 45 55 

KM4+000 50,5 49.2 50.3 45 55 

KM9+000 53,3 48.2 53.7 45 55 

KM19+000 53,7 45.7 51.2 45 55 

KM22+000 67,2 49.9 49.9 70 70 

KM33+000 66,4 49.6 52.1 70 70 

61. Отсутствие использования PPE было нерешенной проблемой и раньше, и весьма 

вероятно, что халатность привела к необратимому повреждению слуха у многих 

сотрудников, работающих над проектом. Устных или письменных жалоб от 

работников по этому поводу не поступало. CSC будет продолжать добиваться 

соблюдения. 

4.1.3   Качество Воды 

62. Подрядчик проводит ежеквартальный мониторинг качества воды. Места 

проведения измерений качества воды представлены на карте ниже.  

 

Рисунок 7  - Площадки для мониторинга качества воды 
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63. Результаты измерений качества воды (таблица 8) вместе с ориентировочными 

значениями (таблица 9) представлены ниже. В течение периода мониторинга 

значения TSS были превышены во всех измерениях в соответствии со стандартами 

Таджикистана по качеству воды. Однако значения существенно не отличаются от 

базовых значений, которые наблюдались в начале проекта, и, следовательно, не 

являются поводом для беспокойства. Других превышений значений по сравнению 

со стандартами Таджикистана по качеству воды не наблюдалось. 

Таблица 13 – Результаты мониторинга качества воды 
Река Кофарниган 

 Tajik Baseline, March, 2018 September, 2020 December, 2020 

Indicator Standard 500 m 
upstream 

500m 
downstream 

500 m 
upstream 

500m 
downstream 

500 m 
upstream 

500m 
downstream 

Suspended 
Solids (mg/l) 

50 102,0 117,3 86.0 89,2 70.0 71,2 

pH 6.5-8.5 6,5 7,3 6,2 6,4 6,5 6,5 

Dissolved 
Oxygen (mg/l) 

N/A 7,8 7,8 6,5 7,0 6,3 6,0 

Oil and fat 
(mg/l) 

0.05 N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conductivity 
(S/m) 

N/A 228 228 65 67 65 66 

Temperature N/A 8,0 8,0 12 12 4 5 

Lead (mg/l) 0.006 0,00001 0,00001 N/A N/A N/A N/A 

Turbidity N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BOD 30 N/A N/A 1,8 1,6 1,5 1,6 

Coli index 400 N/A N/A 671 659 561 579 

Канал Оби Шифо 

 Tajik Baseline, March, 2018 September, 2020 December, 2020 

Indicator Standard 500 m 
upstream 

500m 
downstream 

500 m 
upstream 

500m 
downstream 

500 m 
upstream 

500m 
downstream 

Suspended 
Solids (mg/l) 

50 101,2 100,4 99,5 102,9 105 112 

pH 6.5-8.5 N/A 7,4 7,1 7,3 7,3 7,5 

Dissolved 
Oxygen (mg/l) 

N/A 6,9 5,9 5,7 5,9 5,9 6,8 

Oil and fat 
(mg/l) 

0.05 0,0001 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Conductivity 
(S/m) 

N/A 200 198 567,1 574,1 577,0 579,1 

Temperature N/A 5 7 11 11,7 6,0 6,0 

Lead (mg/l) 0.006 0,00000 0,00000 N/A N/A N/A N/A 

Turbidity N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

BOD 30 N/A N/A 3,1 3,2 3,0 3,1 

Coli index 400 N/A N/A 1000 1000 1010 1013 

Ручей на KM33+000 

 Tajik Baseline, March, 2018 September, 2020 December, 2020 

Indicator Standard 500 m 
upstream 

500m 
downstream 

Next to the Road Next to the road 

Suspended 
Solids (mg/l) 

50 N/A N/A 189,0 199,5 

pH 6.5-8.5 N/A N/A 8,2 8,3 

Dissolved 
Oxygen (mg/l) 

N/A N/A N/A 8,6 8,6 
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Oil and fat 
(mg/l) 

0.05 N/A N/A 0,00 0,00 

Conductivity 
(S/m) 

N/A N/A N/A 564 641 

Temperature N/A N/A N/A 12 7 

Lead (mg/l) 0.006 N/A N/A N/A N/A 

Turbidity N/A N/A N/A N/A N/A 

BOD 30 N/A N/A 3,0 3,0 

Coli index 400 N/A N/A 1000 1000 

64. Бочки с битумом на асфальтовом заводе хранились открытыми и рядом с водными 

путями. Это одна из основных проблем, связанных с качеством воды в проекте. Это 

также нерешенная проблема из нескольких предыдущих отчетов. 

4.1.4  Проблемы Окружающей Среды, Здоровья и Безопасности 

65. В течение периода мониторинга у проекта было несколько проблем, связанных со 

здоровьем и безопасностью. Во-первых, все сотрудники часто не носили сигнальные 

жилеты, а во-вторых, часто пренебрегали средствами защиты органов слуха и 

шлемами. Это повторяющееся наблюдение в период мониторинга. В течение 

периода мониторинга проект отметил, что проблемы, связанные со здоровьем и 

безопасностью, были улучшены. Было замечено, что сотрудники носили сигнальные 

жилеты и каски. 
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Фото 1 – Отсутствие ограждений на территории карьера (км5+000), Июль 2020. 

66. Ношение средств индивидуальной защиты также не является строгим, поскольку 

сотрудники наблюдали работу в условиях высокого уровня шума без надлежащих 

средств защиты слуха. Подрядчику неоднократно рекомендовалось исправить эту 

практику уже в предыдущих отчетах. CSC будет продолжать оказывать давление 

на подрядчика с целью соблюдения этого. 

67. В предыдущий период мониторинга дети наблюдались на карьере на км5+000 из-за 

отсутствия ограждений. Это явный риск для здоровья и безопасности. Ограждения 

до сих пор нет. Подрядчику еще раз посоветовали огородить территорию, чтобы 

исправить несоответствие. 

4.1.5  Арендуемые участки и Карьеры 

68. Самый большой карьерный участок проекта расположен в начале участка дороги, 

примерно в км5 к западу от дороги от перекрестка в сторону Чимтеппы. Квартал 

расположен в непосредственной близости от жилого района, а маршрут перевозки 

проходит рядом с домами на протяжении почти всего пути от проектной дороги. Как 

упоминалось ранее, в солнечные дни на пути транспортировки к этому месту 

добычи производилось недостаточное пылеподавление. 
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Фото 2 - В настоящее время на проектной дороге пылеподавление не производилось 

- июль, 2020. 

69. Для проекта также используется еще один арендуемый участок. Он расположен в 

более удаленном месте примерно на км24+000. Подъездная дорога к этому 

арендуемому участку не проходит через жилые районы.  

  

Фото 3 – Также было сделано некоторое пылеподавление, но нет ограждений и часто 
сохраняется запыленность - август, 2020 

4.1.6  Асфальтовый завод 

70. Асфальтовый завод расположен на открытой местности на берегу реки Кофарнигон 

на Км3+100 ЛС. Он окружен небольшими прудами и водными камышами. 

Расстояние до ближайших жилых районов составляет менее 1000 метров, а до 
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реки - примерно 200 метров, которые находятся в конфликте с SEMP. Управление 

битумом и отходами на заводе находится в очень плохом состоянии. Битум 

хранится в старых канистрах для овощного пюре, и многие из них в очень плохом 

состоянии.  

71. Использованные канистры с битумом были сброшены на открытый грунт, и 

некоторые канистры с битумом были обнаружены в небольших прудах в этом 

районе во время предыдущих посещений ES. Состояние экологического 

менеджмента на заводе все еще требует улучшения. Наблюдения за 

экологическим менеджментом на асфальтовом заводе представлены на рисунках 

ниже. Почва загрязнена просочившимся битумом на площадке хранения битума, 

что означает, что операции по очистке должны проводиться подрядчиком на 

участке при закрытии завода. Это повторяющиеся проблемы. 

4.1.7  Дробилка щебня 

72. Подрядчик покупает заполнитель для проекта в одном из существующих карьеров. 

Агрегатная дробилка, принадлежащая компании-поставщику, расположена на 

берегу реки вместе со многими другими дробильными установками других 

компаний. Хотя это не оптимальное решение, оно не окажет нового воздействия на 

окружающую среду и является приемлемым.  

4.1.8  Рабочий Лагерь и Утилизация Отходов 

73. Одна из основных проблем в основном поселке подрядчика на км9+700 - 

неэффективное управление отходами. Хотя лагерь, по-видимому, находится в 

организованном и аккуратном состоянии, было несколько наблюдений, когда 

экологическое управление лагерем не осуществляется в соответствии с SSEMP.  

74. В настоящее время в лагере проживает около 193 рабочих (таджики и китайцы). 

Обеспечены все необходимые санузлы (вода, туалеты, душевые). Есть 

договоренность по уходу за больными в лагере с местной больницей Рудакинского 

района. Кухни и столовая содержатся в хорошем состоянии. SEMP в печатном виде 

был доступен в полевом офисе Подрядчика.  

75. Были достаточно контейнеров для отходов.  

76. Журнал жалоб доступен в полевом офисе Подрядчика. Подрядчик установил 

несколько почтовых ящиков для подачи жалоб от жителей. ЦРПРД 

проинформировал джамоаты в районе, что люди, живущие в районе строительного 

городка и дороги, могут использовать эти ящики для подачи своих жалоб. Жалоб 

пока не поступало.  

77. Во время визитов специалистов по охране окружающей среды CSC наблюдались 

разливы масел и смазочных материалов в зоне технического обслуживания лагеря, 

а техническое обслуживание транспортных средств проводилось на открытой 

местности. Хранилище топлива соответствует требованиям (огорожено, размещено 

на непроницаемом основании и имеет зону локализации). 
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78. Контейнеры для масляной одежды, перчаток и т.д. Не были предоставлены, а 

также отсутствует разделение отходов.  

79. Строительный городок на км24 используют около 14 рабочих. Никаких замечаний 

относительно плохого управления окружающей средой в этом лагере со стороны 

ES CSC не проводилось.  

80. В качестве новой проблемы было отмечено, что в лагере не было адекватного 

медицинского персонала. 

81. Контрактов на обращение с опасными отходами подрядчиком не было. Подрядчик 

не смог дать четкого описания процесса обращения с опасными отходами и заявил, 

что все они собираются в лагере местными небольшими компаниями для 

повторного использования. Никаких документов, подтверждающих это 

утверждение, не было. Опасные отходы, такие как использованные батареи, 

хранятся на открытом воздухе, где они подвергаются воздействию погодных 

условий. Это повторяющаяся проблема из уже более ранних периодов 

мониторинга. CSC продолжит оказывать давление на подрядчика по этому вопросу 

в течение следующего периода мониторинга. 

  

Фото 4 - Неправильное хранение отходов в основном поселке подрядчиков, км 9+700 - 

октябрь, 2020. 

4.1.9 Флора и Фауна 

82. Никаких проблем, касающихся флоры и фауны, не наблюдалось во время полевых 

визитов национального специалиста по окружающей среде во время регулярного 

мониторинга. Вырубка деревьев за период мониторинга не производилась.  

4.1.10 Обработка почвы и отвалов и  борьба с эрозией 

83. Площадки для захоронения и хранения отвалов разбросаны по всему участку 

дороги, начиная с 13 км. Там же на км17+900 свалены старый асфальт и отвалы. 

84. Самая серьезная проблема, связанная с управлением грунтовыми отходами, - это 

сброс грунта поверх естественных дренажных систем, что может вызвать 

нестабильность и нарушение гидрологии территории. Особенно это наблюдалось 

на км13+000, км27+000 и км29+000. Эта проблема остается нерешенной. 
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4.2 Тенденции 

85. Та же тенденция игнорирования рекомендаций ES сохраняется и у подрядчика. 

Помимо этого, возникшие проблемы являются частью плохого управления 

окружающей средой в отношении ключевых тем проекта. 

86. Ожидаемый результат проекта, если текущая тенденция пренебрежения 

сохранится, заключается в том, что подрядчик завершит проект и оставит после 

себя участки с загрязненной почвой, воздействием на здоровье и безопасность 

местных рабочих и т.д. 

4.3 Сводка результаты мониторинга 

87. На данный момент никаких изменений в мониторинг проекта не предлагается. По 

мере продвижения работы структура мониторинга должна оставаться такой же и на 

следующий полугодовой отчетный период. 

88. Никаких значительных воздействий от проекта, основанного на мониторинге воды, 

воздуха и шума населения, за период мониторинга не наблюдалось. Основные 

воздействия проекта возникли из-за небрежного отношения к таким процедурам, 

как управление отходами, плохой контроль безопасности дорожного движения и 

несоблюдение SEMP. 

4.4 Утилизация Материальных Ресурсов 

4.4.1  Текущий период 

89. Данные периода мониторинга и совокупного использования ресурсов 

представлены в разделе 4.4.2. На момент написания этого отчета достоверных 

цифр за период мониторинга не было, и они будут добавлены в ближайшее время: 

Таблица 14 – Потребление электроэнергии и воды за период мониторинга 

  

4.4.2  Совокупное использование ресурсов 

90. Совокупное использование ресурсов для проекта выглядит следующим образом:  

1. Вода, всего =117,300 m3 

2. Электричество, всего = 601,451 kWh 

4.5 Управление отходами 

91. Мероприятия по управлению отходами включают сбор мусора на территории 

основного лагеря, где собираются городские отходы, образующиеся в рамках 

проекта. По словам подрядчика, свалка бытовых отходов за пределами основного 

городка регулярно опустошается.  

92. По словам подрядчика, опасные отходы собирали из основного лагеря, где они 

хранятся, местные мелкие предприниматели и компании. Во время посещения ES 

Electricity (kWh) Water (cubic meters)

Consumption of Electricity and Water for the reporting period 317000 6136
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опасные отходы либо хранились в открытых бочках или сборных емкостях 

(отработанные масла), либо хранились на открытом грунте в задней части лагеря 

(использованные батареи, шины, металлолом и т.д.) 

93. Проверка обращения с опасными отходами все еще была невозможна из-за того, 

что подрядчик не подписывал никаких контрактов с местными подрядчиками по 

удалению отходов. Подрядчик имеет соглашение с администрацией района 

Рудаки, в котором говорится, что правительство района позаботится о сборе 

отходов, когда яма будет заполнена, и подрядчик будет платить за это 

соответственно. 

94. ES пересмотрел требования к подписанию контрактов, ведению учета количества 

образовавшихся опасных отходов и повторному хранению квитанций о сборе 

отходов.  

4.5.1 Текущий период 

95. Потоки отходов, сообщенные подрядчиком за текущий период, представлены в 

таблице ниже: 

Таблица 15 – Потоки и количество отходов 

Тип отходов  Количество оотходов 
Единица 
измерения 

Earthwork spoil 178594 m3 

Stripped asphalt 198 m3 

Processed oil 2126 l 

Municipal waste 94 tons 

 

4.5.2  Совокупное образование отходов 

96. Никаких цифр по количеству отходов за первые два периода мониторинга не 

существует. Предполагая постоянную скорость образования отходов, что является 

консервативной оценкой, поскольку потоки отходов, вероятно, были меньше в 

первый период мониторинга проекта, в таблице ниже представлена оценка общего 

совокупного образования отходов: 

Таблица 16 – Предпологаемые совокупные потоки и количество отходов 

Waste Type  Waste Quantity Unit 

Earthwork spoil 653594 m3 

Stripped asphalt 1860.5 m3 

Processed oil 13526 l 

Municipal waste 8470 tons 
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4.6 Здоровье и Безопасность 

4.6.1  Здоровье и безопасность населения 

97. Хотя CSC приходилось регулярно давать Подрядчику инструкции по улучшению 

стандартов временного управления движением/отклонений, предупреждающих 

знаков и полива в засушливую погоду, несколько аварий, произошедших в течение 

текущего периода мониторинга, в основном были вызваны безрассудным 

поведением водителями. 

98. Подрядчик имеет регистр жалоб в основном лагере, который должен помочь в 

отслеживании любых проблем со здоровьем и безопасностью населения (таких как 

шум). С июля по декабрь 2020 жалоб не поступало. 

99. Подрядчик снова подал иск о невозможности возобновления работы из-за ситуации 

с COVID-19, но CSC отрицал это на том основании, что не было государственного 

запрета или другого приказа, ограничивающего работу. CSC подготовил 

руководство о том, как снизить риск случаев COVID-19 с помощью кодекса 

поведения в предыдущий период мониторинга, и в настоящее время подрядчик 

готовит собственный план действий по COVID-19. Это включено в Приложение 4. 

4.6.2  Здоровье и Безопасность Работников 

100. У подрядчика есть медицинский кабинет, оборудование для оказания первой 

помощи и врач. В экстренных случаях доставят в больницу. Подрядчик 

предоставил ящик для жалоб в основной лагерь в течение предыдущего периода 

мониторинга, где сотрудники могут подавать жалобы в случае возникновения каких-

либо проблем.  

101. Подрядчик заявил, что во время реализации проекта не возникло никаких проблем 

со здоровьем и безопасностью. Однако из-за отсутствия средств защиты слуха, по 

крайней мере, некоторый уровень нарушения слуха, вероятно, имел место во 

время реализации проекта. 

102. По состоянию на конец июня 2020 года сообщений о регистрации случаев COVID-

19 в проекте не поступало. Подрядчику необходимо будет подготовить план 

действий по COVID-19 в течение следующего периода мониторинга. 

4.7 Обучение 

103. Инженер по технике безопасности г-н Ахмадбеков проводит тренинги по HSE, 

ведутся записи с подписями участников. На фото ниже представлен тренинг по 

HSE, который проводился с предыдущего периода мониторинга. 

104. Подрядчику было рекомендовано вести протокол будущих тренингов, чтобы можно 

было проверить содержание и адекватность таких тренингов. CSC подготовил 

руководство по предотвращению COVID-19, и в течение следующего периода 

мониторинга будет проверено, что Подрядчик будет следовать этим руководящим 
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принципам и применять их в своих тренингах по HSE. Рекомендации включены в 

приложение к настоящему отчету. 

 

V. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Полугодового отчета о мониторинге окружающей сркды 

ПОМОС 

5.1 Обзор ПОМОС 

105. ПОМОС был представлен Подрядчиком в 2017 году и одобрен ЦРПРД до начала 

строительных работ. Затем он был улучшен в соответствии с рекомендациями 

консультанта ADB RETA в феврале 2018 года, и ЦРПРД выдал второе одобрение 

пересмотренного документа. 

106. ПОМОС является всеобъемлющим и содержит положения для всех строительных 

работ, выполняемых в рамках проекта. SEMP также содержит положения о том, как 

следует применять меры предосторожности для конкретных участков. У ES CSC 

нет предложений по изменению SEMP, кроме добавления плана действий COVID-

19 как его части.  

107. Все ПОМОС были обновлены к ноябрю 2020 года и включали меры по 

управлению COVID-19 (в планах ERP и HSE, соответственно). 
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VI. ХОРОШАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

6.1 Хорошая Практика 

108. В настоящее время нет особенно хороших практик, которые заслуживали бы 

упоминания на данном этапе. SSEMP подрядчика является всеобъемлющим и 

соответствует передовой практике экологического менеджмента, но не реализуется 

в полной мере.  

6.2 Возможности для улучшения 

109. ES пока не выявил возможностей для решения вопросов, выходящих за рамки 

формального процесса NCN.  

  



 
Полугодовой Отчет о Мониторинге Безопасности ОС 
Отчетность за: (июль - декабрь 2020) LOAN L3451 / GRANT 0509 / GRANT 0510 – TAJ 
 

 
CENTRAL ASIA ECONOMIC COOPERATION CORRIDORS 2, 5, and 6 (DUSHANBE –KURGONTEPPA) ROAD PROJECT 

39 

VII. РЕЗЮМЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

7.1 Резюме 

110. Общий прогресс работы сейчас составляет 85.02 %. 

111. Строительные работы, которые были выполнены в течение периода мониторинга, 

включали: (i) перенос инженерных сооружений; (ii) земляные работы; (iii) дорожное 

покрытие (покрывающий/подстилающий/слой основания/вяжущий слой асфальта) и 

мосты и водопропускные трубы; (iv) прокладка труб; (v) R.C.C Boxes; (vi) 

бетонирование береговых опор; (vii) балки и другие строительные работы; и (viii) 

предварительное литье. 

112. В настоящее время в проекте есть несколько открытых экологических проблем. 

Всего в проекте появилось 48 проблем. На данный момент открыто 22 вопроса. 

Основные проблемы связаны с: (i) неправильным хранением почвы и старого 

асфальта из-за блокировки естественного дренажа; (ii) ненадлежащее обращение с 

отходами; (iii) нехватка медицинского персонала; (iv) разливы нефти в результате 

технического обслуживания; (v) ненадлежащее использование PPE; (vi) отсутствие 

полива и пылеподавления; и (vii) отсутствие дорожных знаков. 

7.2 Рекомендации 

113. Список рекомендаций и действий для дальнейшего улучшения включен в таблицу 

ниже. 

114. За отчетный период претензий зарегистрировано не было, и у Подрядчика есть 

журнал регистрации жалоб. На данном этапе не рекомендуется использование 

КРЖ. 

Таблица 17 – План корректирующих действий на период Январь-Июнь 2021г. 

# Вопрос Требуются действия 
Срок 
выполнени
я 

ВОПРОСЫ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО ПГЭО 

1 

Аптечки первой помощи доступны 
на машинах, работающих на 
стройплощадках, но не на всех 
придорожных строительных 
площадках. 

1. Подрядчик должен предоставить 
аптечки первой помощи на строительные 
площадки дороги, чтобы они были легко 
доступны в случае необходимости. 

31.03.2021 

2 

Многие контейнеры с 
химическими веществами не 
имели надлежащей маркировки 
или предупреждающих знаков. 

1. Подрядчик должен обеспечить, чтобы 
все контейнеры с химическими 
веществами были должным образом 
промаркированы и имели 
соответствующие предупреждающие 
знаки. 

31.03.2021 

3 

У подрядчика нет посадочного 
материала. 

1. Подрядчик должен провести 
испытания различных видов растений, 
чтобы найти лучшую альтернативу 
для восстановления растительности. 

2. Подрядчик должен приобрести семена 
/ саженцы на складе для мероприятий 

31.03.2021 
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по восстановлению растений 

4 
На всех отвалах грунт отдельно 
не хранится. 

2.  Подрядчик должен хранить верхний 
слой почвы отдельно на отвалах для 
проведения восстановительных работ. 

Немедленно 

5 

Работа асфальтобетонного 
завода. 

1.  Подрядчик должен построить 
водонепроницаемую платформу для 
хранения битума, которая будет 
содержать любые возможные утечки. 

2.  Подрядчик должен обеспечить 
хранение любого нового битума в 
контейнерах, предназначенных для 
хранения опасных веществ, вдали от 
водотоков. 

3.  Подрядчик должен гарантировать, что 
все использованные битумные 
контейнеры утилизируются как опасные 
отходы. 

4.  Подрядчик должен очистить любую 
загрязненную почву в районе и 
утилизировать ее как опасные отходы. 

 

31.03.2021 

6 

Опасные отходы хранились на 
открытом воздухе, где они 
подвержены погодным условиям. 

1. Подрядчик должен указать место с 
непроницаемой поверхностью в закрытом 
помещении, где погодные условия не 
повлияют на отходы, где опасные отходы 
собираются. 

2.  Подрядчик также должен вести записи 
об обращении с отходами (например, кто 
собирал какие отходы, когда и в каком 
количестве). 

Немедленно 

7 

Подъездная дорога к карьеру на 5 
+ 000 км и в других местах вдоль 
проектной дороги не поливалась 
в засушливые времена. 

1.  Подрядчик должен обеспечить 
адекватный уровень пылеподавления во 
время засухи.. 

31.03.2021 

И регулярно 

8 

Утечки битума наблюдались на 
асфальтовом заводе и в 
основном поселке подрядчиков на 
9 + 000 км. 

1.  Подрядчик должен убирать разливы 
битума и обеспечивать минимизацию и 
локализацию дальнейших разливов.  

31.03.2021 

9 

Использованные батареи и 
металлолом оставались лежать. 

1.  Подрядчик должен соблюдать план 
управления отходами, как описано в 
SSEMP, и правильно управлять и хранить 
отходы.. 

31.03.2021 

10 
Отвалы грунта вдоль проектной 
дороги не стабилизировались. 

1.  Подрядчику необходимо 
стабилизировать отвалы отвалов, чтобы 
они не обрушились. 

31.03.2021 

11 

Техническое обслуживание 
транспортных средств проводится 
за пределами обозначенных 
территорий. 

1.  Подрядчик должен ограждать 
территорию, занимаемую арендой, и 
следить за тем, чтобы дети не могли туда 
входить. 

Немедленно 

12 

На участке карьера на 5 + 000 км 
отсутствует ограждение. 

1.  Подрядчик должен ограждать 
территорию, занимаемую арендой, и 
следить за тем, чтобы дети не могли туда 
входить. 

Немедленно 
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13 

Грунт был сброшен в 
естественные дренажные каналы 
и несанкционированные участки в 
нескольких местах между 13 + 
000 км и 32 + 000 км. 

1.  Подрядчик должен немедленно 
удалить этот грунт и перенести его в 
более безопасное место для хранения. Немедленно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ВОЗДУХА 

KM 4 + 000 

№ Month 

 

 

Parameters 

Standard RТ Baseline 

values 

Next monitoring 

indicators 

Next 

monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/m3 

12.2018 

mgм3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP О,15 0.07 0,15  0,007 

2 CO 3,0 1,6 2,9 1,1 

3 NO2 0,04 0,0007 0,009 0,006 

4 SO2 0,05 0,0008 0,007 0,005 

KM 6 + 000 

№ Month 

 

 

Parameters 

Standard РТ Baseline 

values 

Next monitoring 

indicators 

Next 

monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/м3 

12.2018 

mg/м3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP О,15 0,06 0,15 0,008 

2 CO 3,0 1,1 2,8 2,0 

3 NO2 0,04 0,0005 0,03 0,002 

4 SO2 0,05 0,0006 0,02 0,001 

KM 9 + 000 

№ Month 

 

 

Parameters 

Standard РТ Baseline 

values 

Next monitoring 

indicators 

Next 

monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/м3 

12.2018 

mg/м3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP О,15 0,09 0,15 0,006 

2 CO 3,0 2,1 2,9 1,3 

3 NO2 0,04 0,0002 0,02 0,002 

4 SO2 0,05 0.001 0,03 0,003 

 

 

KM 19 + 000 

№ Month Standard РТ Baseline Next monitoring Next 
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Parameters 

values indicators monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/м3 

12.2018 

mg/м3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP О,15 0,008 0,11 0,004 

2 CO 3,0 1,7 2,8 1,8 

3 NO2 0,04 0,001 0,01 0,001 

4 SO2 0,05 0.0004 0,02 0,002 

KM 22 + 000 

№ Month 

 

 

Parameters 

Standard РТ Baseline 

values 

Next monitoring 

indicators 

Next 

monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/м3 

12.2018 

mg/м3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP 0,15 0,07 0.10 0.005 

2 CO 3,0 2,1 1,6 1,4 

3 NO2 0,04 0,0004 0,005 0,002 

4 SO2 0,05 0.0006 0,006 0,001 

KM 29 + 000 

№ Month 

 

 

Parameters 

Standard РТ Baseline 

values 

Next monitoring 

indicators 

Next 

monitoring 

indicators 

(MAC) 

mg/м3 

12.2018 

mg/м3 

09.2020 

mg/м3 

12.2020 

mg/м3 

1 TSP 0,15 0,03 0,10 0,003 

2 CO 3,0 1,1 1,9 1,1 

3 NO2 0,04 0,0003 0,003 0,001 

4 SO2 0,05 0.0005 0,003 0,001 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ 

Река Кофарнигган - КМ 5+000 

№ 

Месяц 
 
 
 

Параметры 

Стандарт РТ 
mg/l 

Базовые значения 
Следующий 
мониторинг 

Следующий мониторинг 

12/2018 09/2020 12/2020 

PXH ВП 
500m 
High 

500m 
below 

500m 
high 

500m 
below 

500m high 500m below 

1 
Weighted 
substances, mg/l. 

75 25 83,6 87,1 
86.0 89,2 70.0 71,2 

2 рН 6,5- 8,5 4,0 4,1 4,8 6,2 6,4 6,5 6,5 

3 
Dissolved oxygen 
mg/l 

4-10 4-10 6,4 7,2 
6,5 7,0 6,3 6,0 

4 Oil and fats mg/l 0,05 0,3 0,00001 0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Electrical 
conductivity, mg/l 

1000 1000 200 204 
65 67 65 66 

6 Temperature - - 8 8 12 12 4 5 

7 Lead, mg/l 0,01 0,03 0,000 0,000 N/A N/A N/A N/A 
8 BOD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 Turbidity N/A N/A N/A N/A 1,8 1,6 1,5 1,6 

10 Coli Index N/A N/A N/A N/A 671 659 561 579 

 

Оби Шифо KM 6 + 000 

№ 

Месяц 
 
 
 

Параметры 

Стандарт РТ 
мг/л 

Baseline values Next monitoring Next monitoring 

12/2018 09/2020 12/2020 

PXH ВП 
500м  

Выше 
500м 
Ниже 

500м  
Выше 

500м 
Ниже 

500м Выше 500м Ниже 

1 
Weighted 
substances, mg/l. 

75 25 264,0 278,2 
99,5 102,9 105 112 

2 рН 6,5- 8,5 7,8 7,9 8,2 7,1 7,3 7,3 

3 
Dissolved oxygen 
mg/l 

4-10 4-10 9,2 9,6 
5,7 5,9 5,9 6,8 

4 Oil and fats mg/l 0,05 0,3 0,0003 0,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Electrical 
conductivity, mg/l 

1000 1000 502 654 
567,1 574,1 577,0 579,1 

6 Temperature - - 7.8 7,8 11 11,7 6,0 6,0 

7 Lead, mg/l 0,01 0,03 0,000 0,000 N/A N/A N/A N/A 
8 BOD N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

9 Turbidity N/A N/A N/A N/A 3,1 3,2 3,0 3,1 

10 Coli Index N/A N/A N/A N/A 1000 1000 1010 1013 

 

Река  - KM 33 +000 

№ 

Месяц 
 
 
 

Параметры 

Стандарт РТ 
mg/l 

Базовые значения 
Следующий 
мониторинг 

Следующий 
мониторинг 

12/2018 09/2020 12/2020 

PXH ВП 

1 
Weighted substances, 
mg/l. 

75 25 315,1 
189,0 199,5 

2 рН 6,5- 8,5 6,9 8,2 8,2 

3 Dissolved oxygen mg/l 4-10 4-10 0,9 8,6 8,6 

4 Oil and fats mg/l 0,05 0,3 0,0000 0,00 0,00 

5 
Electrical conductivity, 
mg/l 

1000 1000 354 
564 641 

6 Temperature - - 8 12 7 

7 Lead, mg/l 0,01 0,03 0,000 N/A  N/A 
8 BOD N/A N/A N/A N/A N/A 

9 Turbidity N/A N/A N/A 3,0 3,0 

10 Coli Index N/A N/A N/A 1000 1000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЕЙ ШУМА 

№ Расположение 

Стандарты шума в 
дицебелах (макс) 

Базовые 
значения  

Следующие 
индикаторы 
мониторинга 

Следующие 
индикаторы 
мониторинга 

06.00 - 23.00 23.00 - 06.00 12.2018 09.2020 12.2020 

1 Км 1 + 000 55 45 53,0 44.9 51.4 

2 Км 4 + 000 55 45 50,5 49.2 50.3 

3 Км 9 +  000 55 45 53,3 48.2 53.7 

4 Км 19 + 000 55 45 53,7 45.7 51.2 

5 Км 22 + 000 75 75 67,2 49.9 49.9 

6 Км 33 + 000 75 75 66,4 49.6 52.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОТО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТА, ИЮЛЬ-

ДЕКАБРЬ 2020 

 

 

  
 

  
Фото 1. Отвал и пыль на дороге в ноябре, 2020. 

 

 

  



 
Полугодовой Отчет о Мониторинге Безопасности ОС 
Отчетность за: (июль - декабрь 2020) LOAN L3451 / GRANT 0509 / GRANT 0510 – TAJ 
 

 
CENTRAL ASIA ECONOMIC COOPERATION CORRIDORS 2, 5, and 6 (DUSHANBE –KURGONTEPPA) ROAD PROJECT 

47 

 
 

Фото 2. Земляные работы и откосы в октябре, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Фото 3. Мониторинг окружающей среды в основном лагере 9+000 в Июле, 2020 – управление отходами. 

 

 

 



 
Полугодовой Отчет о Мониторинге Безопасности ОС 
Отчетность за: (июль - декабрь 2020) LOAN L3451 / GRANT 0509 / GRANT 0510 – TAJ 
 

 
CENTRAL ASIA ECONOMIC COOPERATION CORRIDORS 2, 5, and 6 (DUSHANBE –KURGONTEPPA) ROAD PROJECT 

48 

 

 

 

  

  

Фото 4. Экологический мониторинг в декабре, 2020. рядом с основным лагерем подрядчика на км9+000, а также 

отвал использованного асфальта на км17+900. 
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Фото 5. Подрядчик проводит мониторинг качества воды в сентябре при поддержке лицензированной 

аналитической лаборатории, 2020. 
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ПРИЛОЖЕНИИ 5 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ COVID19 

 

1. Как зищититься от вируса? 
 Оставайтесь дома, если у вас есть респираторные симптомы (кашель, чихание, 

одышка) и/или температура выше 37,0 C. 
 Оставьте работу, если у вас появятся эти симптомы на рабочем месте. 
 Часто мойте руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд или используйте 

дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. 
 Прикрывайте кашель и чихание салфеткой, локтем или плечом (не голыми руками). 
 Целесообразно полностью избегать рукопожатия, чтобы снизить риск распространения 

инфекции. Хотя иногда это может быть неудобно, это становится все более 
распространенной практикой в больницах и клиниках. 

 Если у вас собрание, предоставьте место, чтобы участники могли сидеть или стоять на 
расстоянии не менее шести футов от других. 

  
2. Когда исключать рабочих или посетителей из рабочего места? 

 Организации общественного здравоохранения рекомендуют компаниям запрещать 
сотрудникам или посетителям приходить на рабочее место в течение 14 дней после 
«среднего» или «высокого риска» контакта с вирусом - обычно это означает, что они 
находились в тесном контакте с кем-то, кто, как известно, инфицированы или приехали 
из региона высокого риска. 

 Преданный персонал часто отказывается брать больничные, вместо этого затаскиваясь 
на работу, где они могут заразить других. Учитывая угрозу, которую представляет эта 
эпидемия, менеджеры должны без колебаний отправлять домой сотрудников с 
симптомами Covid-19. 

  
3. Пересмотр политики льгот в случаях, когда сотрудникам не разрешается посещать 
рабочее место или оно закрывается? 

 Вероятность того, что все большее число сотрудников не сможет работать, потому что 
они больны или должны заботиться о других, означает, что компании должны 
пересмотреть свою политику в отношении оплачиваемого свободного времени и 
отпусков по болезни. Политика, которая вселяет в сотрудников уверенность в том, что 
они не будут наказаны и смогут позволить себе взять отпуск по болезни, является 
важным инструментом поощрения самоотчетности и снижения потенциального риска. 

 Компании должны обнародовать четкую политику по этому поводу сейчас и сообщить 
об этом сотрудникам. 

  
4. Увеличили ли мы возможности сотрудников работать удаленно? 

 Хотя многие рабочие места (строительство, производство, здравоохранение) требуют 
физического присутствия людей, следует поощрять работу, в том числе встречи, 
которая может проводиться удаленно, если они приходят на работу или путешествуют, 
рискуя подвергнуться воздействию вируса. Например, видеоконференцсвязь - хорошая 
альтернатива рискованным личным встречам. 

  
5. Есть ли у нас надежные системы для коммуникации с сотрудниками в режиме 
реального времени?? 

 Опасные слухи и опасения рабочих могут распространяться так же быстро, как вирус. 
Совершенно необходимо, чтобы компании имели возможность связаться со всеми 
работниками, включая тех, кто не на рабочем месте, с регулярными, внутренне 
скоординированными, фактическими обновлениями о контроле за инфекциями, 
симптомах и политике компании в отношении удаленной работы и обстоятельствах, при 
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которых сотрудники могут быть исключены из или разрешено вернуться на рабочее 
место. 

 Эти сообщения должны исходить от группы аварийного реагирования или проверяться 
ею, и они должны быть тщательно скоординированы, чтобы избежать 
непоследовательной политики, передаваемой разными менеджерами или функциями. 

  
6. Следует ли нам пересмотреть нашу политику в отношении международных и 
внутренних деловых поездок? 

 Целесообразно ограничить командировки сотрудников из районов, где Covid-19 
наиболее распространен - как для предотвращения болезней, так и для 
предотвращения потери производительности из-за карантина или исключения 
сотрудников с рабочего места после поездки. 

 Сотрудникам следует быть особенно осторожными, чтобы не путешествовать, если они 
плохо себя чувствуют, поскольку по возвращении им может грозить карантин, если у 
них поднимется температура, даже без значительного риска заражения коронавирусом. 

  
7. Должны ли мы отложить или отменить запланированные конференции или встречи? 

 Да. Появляется все больше свидетельств того, что социальное дистанцирование может 
отсрочить эпидемию и потенциально спасти жизни, поэтому большинство встреч и 
конференций следует преобразовать с личных в виртуальные. 

 Если у вас встреча, не поощряйте рукопожатие и убедитесь, что надлежащие средства 
для мытья рук (и / или дезинфицирующие средства) легко доступны. 

 

 

 

 


